

地域公共交通ネットワーク再編事業スケジュール

	協議会	地域公共交通ネットワーク再編計画	再編の実施	コミュニティバス運賃
令和7年 3月	令和6年度第3回協議会(3/21)	○再編計画に関する答申		○運賃設定の考え方の協議 ○運賃協議会要領(案)の決定
4月			○バス停設置等の地先交渉	○再編後の運賃に係る方針の検討
5月		○再編計画(案)の決定		○再編後の運賃に係る方針の決定
6月	令和7年度第1回事業者部会(6/17)	○再編計画(案)に関するパブリック・コメント手続の実施(6/1～6/30)	○ダイヤ検討開始	○再編後運賃に関する道路運送法9条5項に基づく意見反映措置(アンケート)の実施(6/1～6/14)
7月	令和7年度第1回協議会(7/7)	○再編計画の策定	○警察・道路管理者との協議 ○ワゴン受託事業者の選定作業	
8月	令和7年度第2回協議会(未定)		○ワゴン事業者選定・協議	
9月	令和7年度第2回協議会(未定) 運賃協議会		○コミュニティバス(バス)運行計画に関する協議(協議が調ったことの証明書) ○コミュニティバス(ワゴン)実証運行計画に関する協議(同証明書) ○バス新設区間及び路線バス廃止の申請手続開始 ○21条許可の申請手続開始	○コミュニティバス(バス・ワゴン)運賃に関する協議(協議が調ったことの証明書) ○協議運賃の届出手続開始
～ 12月			○再編全体に関する市民周知 ○ワゴンに関する地域住民周知	
令和8年 ～3月	令和7年度第3回協議会(未定)		○バス停作業 ○ダイヤ詳細決定・告知	
4月		地域公共交通ネットワーク再編案に基づくコミュニティバスの運行開始		

※部会については、コミュニティバス(ワゴン)の運行事業者にも参加していただく方法を検討します。