

年度	令和4年度				任期更新	令和5年度				令和6年度					
主な取組	実施プログラムの見直し検討					実施プログラムの見直し及び評価指標の測定・検証・見直し				全体の見直し					
時期	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
都市・地域交通戦略推進協議会	●第3回（7月22日） ◎R4の取組 ◎実施プログラムの見直しの方向性		●第4回（2月28日） ◎施策の進捗状況 ◎今後の協議会の方向性の確認 ◎ <u>答申（中間）</u>			●第5回（10月13日） ◎ <u>諮問（中間）</u> ◎R5の取組 ◎評価指標の測定・検証結果の確認		●第6回（12月22日） ◎実施プログラム・評価指標の見直しの方向性検討		●第7回 ◎見直しの方 向性検討 ◎R5の取組 報告		●第8回 ◎全体の見直 し案の検討		●第9回 ◎ <u>答申</u> ◎R6の取組 報告	
府中市（事務局）	方向性の整理 ↓ 実施プログラム等 の見直し		評価指標の検証			見直し方法の進め方の検討・見直し案の検討				見直し案の作成		見直し案の修正		見直し 手続	
						R5.5.31 ・交通量調査 ・ヒアリング調査		評価指標の見直しに 向けた方向性の検討		見直し案 の作成		見直し案 の修正		見直し 手続	

更  
新