

市民協働の推進に関する計画（仮）の策定に向けたロードマップ（案）

資料5-1

会議／回	日程	議題	次回への申し送り事項
R7(2025) 第1回	5月15日	・府中市の市民協働推進に係る体系の確認 ・条例に基づく計画策定根拠（第7条）と第6条「市の責務」の確認 ・計画期間の確認及び計画策定に要する期間の決定	
R7(2025) 第2回	6月19日	・他自治体（条例に基づき、計画を策定している自治体）における協働推進計画の概要（確認） ・計画の各章構成概要案と市民協働推進会議における主な役割分担（確認） ※第6期推進会議審議項目の確認 ・計画期間の設定（審議） ・第5期推進会議からあった意見（課題）と解決策（基本施策）の検討（確認） ・令和7年度市政世論調査における「市民協働の推進」に関する設問（確認）	第3回会議の議論テーマについて、各委員から意見をいただく
R7(2025) 第3回	7月24日	・基本方針から引き継ぐべき事項と新たに記載・定義等すべきもの（「共創」ほか）等の検討 ・第6期推進会議で考える現状課題（基本方針や条例制定時にはない課題）とその基本施策	第4回会議の議論テーマのうち、計画の名称について各委員から意見をいただく。
R7(2025) 第4回	9月1日	・計画骨子（素案）各章と項目の確認 ・計画名称の検討 ・R7年度答申案の確認（計画に記載すべき意見等のまとめ）	答申を受けて、事務局で計画骨子（素案）内容を作成する
R8(2026) 第5回	4～5月	・計画骨子（素案）内容（具体施策なし）の確認 ・R7年度市政世論調査の結果の確認 ・課題解消の具体的施策案の確認と検討	
R8(2026) 第6回	5～6月	・計画骨子（素案）内容（具体施策あり）の確認 ・具体的施策の成果指標と目標値の設定	
R8(2026) 第7回	6～7月	・計画骨子（素案）内容（全体）の確認	
R8(2026) 第8回	8～9月	・R8年度答申案の確認	