

総合計画審議会及び起草委員会の今後のスケジュール

日程	審議会・起草委員会	資料・協議事項
5/24 (木) 起草委員会	第1回：基本構想骨子（前半） 総合計画の構成、人口推計、 基本理念、都市像	済み
6/15 (金) 審議会	第4回：基本構想骨子（前半） 総合計画の構成、人口推計 基本理念、都市像	済み
6/30 (土)	市民検討協議会からの提言	
7/5 (木) 起草委員会	第2回：基本構想骨子（後半） 基本理念の再協議 まちづくりの主な課題 土地利用	済み
7/27 (金) 審議会	第5回：基本構想骨子（後半） 基本理念の再協議 まちづくりの主な課題 土地利用	〔資料〕 ①基本理念、②まちづくりの主な課題（5分 野）、③土地利用の考え方 〔協議〕 基本理念の再協議結果の確認、まちづくりの 主な課題の確認（不足などの指摘・追加課題 の了承）、土地利用の考え方の確認
9/13 (木) 起草委員会	第3回：基本構想素案 基本構想素案 基本計画骨子案	〔資料〕 ①まちづくりの大綱一覧（基本構想の実現に 向けて含む）、②基本構想文案、③基本計画 骨子案（施策体系、重点プロジェクトの考え 方・プロジェクト概要） 〔協議〕 まちづくりの大綱のレビュー（20分程度／基 本目標）、施策体系を確認した上で基本目標 の表現の確定、基本構想文案に関して気づい た事項の調整
10/19 (金) 審議会	第6回：基本構想素案 基本構想素案 基本計画骨子案	〔資料〕 ①まちづくりの大綱一覧（基本構想の実現に 向けて含む）、②基本構想文案、③基本計画 骨子案（施策体系、重点プロジェクトの考え 方・プロジェクト概要） 〔協議〕 まちづくりの大綱のレビュー（20分程度／基 本目標）、施策体系を確認した上で基本目標 の表現の確定、基本構想文案に関して気づい た事項の調整

日程	審議会・起草委員会	資料・協議事項
11/14 (水) 起草委員会	第4回：基本計画素案（前半）	〔資料〕 ①基本計画素案（公共施設マネジメント基本方針等を踏まえた財政計画、重点プロジェクト、基本目標ごとの全文案） 〔協議〕 財政計画、重点プロジェクト、基本目標1、2の修正案の調整（委員で分担して修正案を検討した結果を調整）
11/30 (金) 審議会	第7回：基本計画素案（前半）	〔資料〕 ①基本計画素案（基本目標2まで） 〔協議〕 財政計画、重点プロジェクト、その他気づいた事項の調整（表現、指標、主要な事業等）
12/13 (木) 起草委員会	第5回：基本計画素案（後半）	〔資料〕 ①基本計画素案（第4回時点で送付済み） 〔協議〕 基本目標3、4、5の修正案の調整（委員で分担して修正案を検討した結果を調整）
1/18 (金) 審議会	第8回：基本計画素案（後半）	〔資料〕 ①基本計画素案（基本目標3から5まで）、 ②第7回指摘事項の修正一覧 〔協議〕 気づいた事項の調整（表現、指標、主要な事業等）
1月下旬～ 2月中旬	パブリック・コメント手続（基本構想素案、基本計画素案）	
3/8 (金) 審議会	第9回：基本構想、基本計画 答申案の協議	〔資料〕 ①基本構想、②基本計画答申案（パブコメの反映版）、③第8回及びパブリック・コメント手続での指摘事項の修正一覧 〔協議〕 気づいた事項の最終調整（表現、指標、主要な事業等）
3/22 (金) 審議会	第10回：答申案確定	〔資料〕 ①第9回指摘事項の修正一覧、②答申に当たっての市へのコメント（案） 〔協議〕 第9回の指摘事項の修正点の確認、答申に当たっての市へのコメント