

## 府中市環境審議会及び環境基本計画策定スケジュール(案)

	平成25年										平成26年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
事務局				素案の整理・検討		素案の作成	原案の整理・検討		原案の作成		パブリックコメント整理・集計	決定	印刷製本
環境審議会		第1回 諮問 計画の全体構成の確認	第2回 市の環境施策の体系 の検討	第3回 市の環境施策の確認 市民・事業者の環境 行動指針の検討		第4回 重点施策の検討	第5回 原案の検討	第6回 原案の審議 答申		第7回 最終決定	第8回 報告 次年度の予定		
手続き			庁内推進会議への報告			庁内調整		庁内推進会議への報告		パブリックコメント		建設環境委員協議会報告	4月1日公表