

府中市環境審議会の日程について

	令和3年度									
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール		・庁内推進会議①	・アンケート調査実施		・庁内推進会議②	・事業者ヒアリング ・府中市環境保全センターヒアリング	・市民ワークショップ	・庁内推進会議③		
	①6/11		②8/4			③			④	
環境審議会	・スケジュール ・部会設置 ・計画のイメージ ・市民参画の手法 ・アンケート調査案		・アンケート調査修正案 ・現行計画の進捗状況 ・基礎調査結果			・アンケート調査集計結果 ・主要な課題抽出 ・計画の改定方針			・ワークショップ等開催結果 ・計画骨子案 ・環境像 ・基本方針	
	①生物(6/29) 温暖化(7/5)		②				③			④
部会	・スケジュール ・アンケート調査案(各専門分野) ・基礎調査結果(速報) ・各個別計画について		・基礎調査結果(各専門分野) ・世界や国内の動向(各専門分野)				・アンケート調査集計結果(各専門分野) ・主要な課題抽出(各専門分野) ・計画の改定方針(各専門分野)			・計画骨子案(各専門分野)

【アンケート調査】

調査票設計	[Progress bar]									
調査実施、集計	[Progress bar]									
分析・とりまとめ	[Progress bar]									

【計画作業】

基礎調査	[Progress bar]									
現行計画の検証	[Progress bar]									
課題の整理	[Progress bar]									
基本的事項の整理及び骨子(案)作成	[Progress bar]									
環境像・基本方針の設定	[Progress bar]									
施策体系の検討	[Progress bar]									
重点プロジェクトの検討	[Progress bar]									
各主体の行動指針の検討	[Progress bar]									
推進体制及び進行管理手法の検討	[Progress bar]									

