

府中市環境審議会の日程について

【資料1】

1 基礎調査として、アンケート調査を実施する場合のスケジュール(従前のおり)

|          |           | 令和3年度  |         |                                      |                                    |         |                                      |   |         |    |  |
|----------|-----------|--|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---|---------|----|--|
|          |           | 6月   | 7月      | 8月                                   | 9月                                 | 10月     | 11月                                  | 12月   | 1月      | 2月 | 3月                                       |
| 全体スケジュール |           |  | ・庁内推進会議 | ・アンケート調査実施                           |                                    | ・庁内推進会議 | ・事業者ヒアリング<br>・府中市環境保全センターヒアリング       | ・市民ワークショップ  | ・庁内推進会議 |    |  |
| 環境審議会    | 計画策定      | 6/11   |         | 8/4                                  |                                    |         |                                      |   |         |    |  |
|          | 現行計画の進捗管理 | ・スケジュール<br>・部会設置<br>・計画のイメージ<br>・市民参画の手法<br>・アンケート調査案    |         | ・アンケート調査修正案<br>・基礎調査結果<br>・現行計画の振り返り |                                    |         | ・アンケート調査集計結果<br>・主要な課題抽出<br>・計画の改定方針 |   |         |    | ・ワークショップ等開催結果<br>・計画骨子案<br>・環境像<br>・基本方針 |
|          |           | 生物(6/29)<br>温暖化(7/5・7/29)                                |         |                                      | 生物( / )<br>温暖化(9/3)                |         |                                      |   |         |    |  |
| 部会       |           | ・スケジュール<br>・アンケート調査案(各専門分野)<br>・基礎調査結果(速報)<br>・各個別計画について |         |                                      | ・基礎調査結果(各専門分野)<br>・世界や国内の動向(各専門分野) |         |                                      | ・アンケート調査集計結果(各専門分野)<br>・主要な課題抽出(各専門分野)<br>・計画の改定方針(各専門分野) |         |    | ・計画骨子案(各専門分野)                            |

2 次期計画の改定方針を策定した後にアンケート調査を行うスケジュール

|          |           | 令和3年度  |         |                       |                                    |     |  |            |                       |    |  |
|----------|-----------|--|---------|-----------------------|------------------------------------|-----|--|------------|-----------------------|----|--|
|          |           | 6月   | 7月      | 8月                    | 9月                                 | 10月 | 11月  | 12月        | 1月                    | 2月 | 3月   |
| 全体スケジュール |           |  | ・庁内推進会議 |                       | ・庁内推進会議                            |     | ・事業者ヒアリング<br>・府中市環境保全センターヒアリング                         | ・アンケート調査実施 | ・庁内推進会議<br>・市民ワークショップ |    |  |
| 環境審議会    | 計画策定      | 6/11   |         | 8/4                   |                                    |     |  |            |                       |    |  |
|          | 現行計画の進捗管理 | ・スケジュール<br>・部会設置<br>・計画のイメージ<br>・市民参画の手法<br>・アンケート調査案    |         | ・基礎調査結果<br>・現行計画の振り返り |                                    |     | ・主要な課題抽出<br>・計画の改定方針<br>・アンケート調査案                      |            |                       |    | ・アンケート調査集計結果<br>・ワークショップ等開催結果<br>・計画骨子案<br>・環境像<br>・基本方針 |
|          |           | 生物(6/29)<br>温暖化(7/5・7/29)                                |         |                       | 生物( / )<br>温暖化(9/3)                |     |  |            |                       |    |  |
| 部会       |           | ・スケジュール<br>・アンケート調査案(各専門分野)<br>・基礎調査結果(速報)<br>・各個別計画について |         |                       | ・基礎調査結果(各専門分野)<br>・世界や国内の動向(各専門分野) |     | ・主要な課題抽出(各専門分野)<br>・計画の改定方針(各専門分野)<br>・アンケート調査案(各専門分野) |            |                       |    | ・計画骨子案(各専門分野)  |

## 1 従来のスケジュール

|          |           | 令和4年度   |  |  |  |  |                          |     |            |            |      |            |    |
|----------|-----------|---------|--|--|--|--|--------------------------|-----|------------|------------|------|------------|----|
|          |           | 4月      | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月                       | 10月 | 11月        | 12月        | 1月   | 2月         | 3月 |
| 全体スケジュール |           | ・庁内推進会議 |  |  | ・庁内推進会議  |  | ・庁内推進会議                  | ・庁議 | ・建設環境委員協議会 | ・パブリックコメント | ・庁議  | ・建設環境委員協議会 |    |
| 環境審議会    | 計画策定      |         | ・施策体系案<br>・重点プロジェクト案   |  |  | ・進化管理案<br>・計画素案<br>・行動指針案<br>・現行計画の進捗状況                                    | ・進化管理案<br>・計画案<br>・行動指針案 |     |            |            | ・計画案 |            |    |
|          | 現行計画の進捗管理 |         | ・第2次府中市環境基本計画(環境行動指針)の進捗状況について<br>・府中市地球温暖化対策地域推進計画中間見直し後の進捗状況について |  |  | ・第2次府中市環境基本計画(環境行動指針)の進捗状況について(答申)<br>・府中市地球温暖化対策地域推進計画中間見直し後の進捗状況について(答申) |                          |     |            |            |      |            |    |
| 部会       |           |         |  | ・重点プロジェクト案(各専門分野)<br>・施策案(各専門分野)<br>・指標案(各専門分野)<br>・行動指針案(各専門分野) | ・重点プロジェクト案(各専門分野)<br>・施策案(各専門分野)<br>・指標案(各専門分野)<br>・行動指針案(各専門分野) | ・計画素案(各専門分野)   |                          |     |            |            |      |            |    |

## 2 計画の改定方針を決定してからアンケート調査を行うスケジュール

|          |           | 令和4年度   |  |  |  |  |                          |     |            |            |      |            |    |
|----------|-----------|---------|--|--|--|--|--------------------------|-----|------------|------------|------|------------|----|
|          |           | 4月      | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月                       | 10月 | 11月        | 12月        | 1月   | 2月         | 3月 |
| 全体スケジュール |           | ・庁内推進会議 |  |  | ・庁内推進会議  |  | ・庁内推進会議                  | ・庁議 | ・建設環境委員協議会 | ・パブリックコメント | ・庁議  | ・建設環境委員協議会 |    |
| 環境審議会    | 計画策定      |         | ・施策体系案<br>・重点プロジェクト案   |  |  | ・進化管理案<br>・計画素案<br>・行動指針案<br>・現行計画の進捗状況                                    | ・進化管理案<br>・計画案<br>・行動指針案 |     |            |            | ・計画案 |            |    |
|          | 現行計画の進捗管理 |         | ・第2次府中市環境基本計画(環境行動指針)の進捗状況について<br>・府中市地球温暖化対策地域推進計画中間見直し後の進捗状況について |  |  | ・第2次府中市環境基本計画(環境行動指針)の進捗状況について(答申)<br>・府中市地球温暖化対策地域推進計画中間見直し後の進捗状況について(答申) |                          |     |            |            |      |            |    |
| 部会       |           |         |  | ・重点プロジェクト案(各専門分野)<br>・施策案(各専門分野)<br>・指標案(各専門分野)<br>・行動指針案(各専門分野) | ・重点プロジェクト案(各専門分野)<br>・施策案(各専門分野)<br>・指標案(各専門分野)<br>・行動指針案(各専門分野) | ・計画素案(各専門分野)   |                          |     |            |            |      |            |    |