

環境基本計画策定スケジュール案

回数の変更は無。

日付	環境審議会（本会）		環境審議会部会		全体スケジュール
8月4日	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート調査について延期決定</li> <li>基礎調査結果の報告</li> <li>現行計画の振返り（定例議題）</li> <li>現行計画の進捗管理</li> </ul>	委員から意見聴取・集約			
9月		意見を反映した資料 ・改定方針案 ・課題抽出 ・アンケート案	<ul style="list-style-type: none"> <li>【第2回】温暖化 9 / 3</li> <li>生物 9 / 8</li> <li>（各専門分野における）</li> <li>世界の潮流や国・都の現況</li> <li>各現行計画の振返り</li> <li>抽出課題、改定方針</li> <li>アンケート案</li> </ul>		
10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>【第3回 / 中旬】</li> <li>部会を経た課題、改定方針</li> <li>環境都市・府中の具体像（環境像）</li> <li>アンケート調査案</li> <li>ワークショップ</li> <li>（定例議題）</li> <li>現行計画の進捗管理（答申案）</li> </ul>	資料素案送付 意見聴取			事業者等ヒヤリング
11月		資料素案送付 意見聴取	<ul style="list-style-type: none"> <li>【第3回 / 上旬】</li> <li>（各専門分野における）</li> <li>イメージされた環境都市・府中実現のための議論</li> <li>客観的な目標・数値</li> <li>具体的な施策</li> <li>環境像について</li> <li>アンケート調査案</li> <li>ワークショップ</li> </ul>		
12月					<ul style="list-style-type: none"> <li>【上旬】市民・事業者アンケート調査配布</li> <li>【下旬】アンケート回収</li> </ul>
1月					<ul style="list-style-type: none"> <li>【下旬】ワークショップ</li> <li>【下旬】アンケート集計結果</li> </ul>
2月		アンケート分析結果やワークショップ結果を委員に送付			
		意見聴取し、資料に反映			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>【第4回 / 下旬】</li> <li>ワークショップ、アンケート結果報告</li> <li>計画骨子案</li> <li>環境像</li> <li>基本方針</li> </ul>				
3月			<ul style="list-style-type: none"> <li>【第4回】</li> <li>（各専門分野における）</li> <li>計画骨子案</li> <li>環境像</li> <li>基本方針</li> </ul>		
4月	資料送付 意見聴取 資料に意見反映	<ul style="list-style-type: none"> <li>【上旬】</li> <li>部会を経た案について</li> <li>会長・部会長と最終調整し、委員に報告</li> </ul>			