

府中市地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定スケジュール(案)

	令和元年度												令和2年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
福祉のまちづくり推進審議会				①7/17 ・計画の策定概要 ・ニーズ調査計画 ・策定スケジュール	② ・市の福祉の現状、圏域別データ ・現計画の進捗状況 ・一般市民調査票	③ ・ニーズ調査計画 ・一般市民調査票	④ ・現計画の進捗管理					⑤ 調査結果(速報)	⑥ ・計画策定にあたっての課題と方向 ・計画の基本的考え方 ・調査報告書(案)				① ・計画の基本的考え方(理念・視点) ・計画の体系/骨子	② ・現計画の評価 ・施策・事業・重点施策	③ ・計画(素案)	④ ・計画(素案)		⑤ ・計画(素案) ・パブリックコメントについて	⑥ ・パブリックコメントの結果 ・計画(最終案)		
福祉計画検討協議会				①7/25 ・計画の策定概要 ・ニーズ調査の計画 ・策定スケジュール	② ・統計データ ・福祉エリア ・ニーズ調査の実施方法等						③ ・調査結果(速報) ・計画の基本的考え方(理念・視点)	④ ・調査報告書(案) ・計画の体系/骨子(たたき台)等			① ・計画の重点施策/推進体制		② ・計画の評価方法	③ ・計画(素案)		④ ・答申(計画(素案)) ・パブリックコメントについて	⑤ ・パブリックコメントの結果 ・計画(案)		⑥ ・計画(最終案)		

〔福祉ニーズ調査作業〕

一般市民調査実施 グループインタビュー グループディスカッション								10月から11月実施予定	取りまとめは、調査実施後から年度内																
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

〔計画検討作業〕

国、都、他自治体等の動向整理	主に4月から10月																							
既存資料、関連データの分析	主に4月から10月																							
現状と課題の整理	主に7月からR2年2月																							
福祉計画の検討、調整	主に7月から12月																							
各分野計画の検討、調整	12月からR3年2月																							
パブリックコメント	R2.12月頃																							
計画書・概要版のデザイン・印刷	R2年11月からR3年3月																							
	印刷(R3年3月)																							