計画策定までの審議会のスケジュールについて

【平成25年度】

実施時期	審議会における主な内容
7月30日	第1回審議会
	・新たな子ども・子育て支援制度の概要について
	・府中市の子ども・子育て支援に関する取組の動向について
	・計画策定までの審議会のスケジュールについて
9月13日	第2回審議会
	・ニーズ調査について
	・教育・保育提供区域の設定について
	・子ども・子育て支援に関する現状と課題について
10月~11月	第3回審議会
	・次世代育成支援行動計画の総括について
12月~1月	第4回審議会
	・ニーズ調査結果について
1月~2月	第5回審議会
	・計画骨子案の検討
3月	第6回審議会
	・計画骨子案の決定

【平成26年度】

実施時期	審議会における主な内容
4月~7月	第1回~第3回審議会
	・次世代育成支援行動計画の進捗状況の評価
	・教育・保育、地域子育て支援事業の目標値及び確保方策の検討
	・計画素案の検討
7月~9月	第4回審議会
	・計画素案のとりまとめ
10月~12月	第5回~第6回審議会
	・パブリックコメント対応及び最終調整
	・計画の答申書決定