

新庁舎建設に伴う移転に係る基本方針を定めました


市では、現在、新庁舎建設に向けた取組を進めており、実施設計、発注に係る基本方針の策定が完了しています。

このたび新たに、具体的な移転時期など新庁舎への移転に向けた基本的な考え方をまとめ、工程全体における課題を整理した「新庁舎建設に伴う移転に係る基本方針」を定めました。

本基本方針では、全体工程や建替計画、移転の基本的な流れなどについて記載しているほか、一部の部署が府中駅北第2庁舎に先行移転することや、引越しに要する日数などを検討し、新庁舎の開庁予定日を設定しています。本号ではその一部をご紹介します。

■建替計画

新庁舎の建て替えは、敷地を拡張し現在の敷地で、建築、移転、解体を繰り返す工程となっています。具体的には、下記の4つの工程に分けて事業を進めます。



■全体工程

新庁舎建設工事は、工期に67か月を要する計画としていますが、ここで敷地拡張の目的が立ったため、着工時期を令和3年5月、しゅん工予定を令和8年11月に設定しました。現在の予定では、「おもや」の運用を令和5年5月8日から開始できるよう、新庁舎建設に向けた取組を進めています。



■一部の部署が先行して移転します

市ではおもや完成時に、一部の部署が府中駅北第2庁舎へ移転する計画としていますが、新庁舎への移転を効率的に行うため、下記のとおり一部の部署を府中駅北第2庁舎などへ先行して移転します。このことにより、執務室の狭あい化の解消・組織配置の適正化も図られます。具体的なフロアなどは移転時期が近づきましたら改めてお知らせします。

移転後の業務開始日	対象部署
令和2年1月6日から	・市民協働推進部(協働推進課、地域コミュニティ課)が本庁舎から府中駅北第2庁舎へ
令和2年3月30日から	・都市整備部(管理課、計画課、土木課、公園緑地課、建築指導課)が本庁舎から府中駅北第2庁舎へ ・環境政策課が府中駅北第2庁舎から本庁舎へ

新庁舎の模型を展示しています

市役所1階市民談話室において、新庁舎の模型や今後のスケジュールなどのパネルを展示していますので、ぜひ、ご覧ください。(※会場の都合により、一時的に展示しない場合もあります。)



新庁舎模型(南側から)

これまでの主な取組

23年度
平成
30年度

基本構想の策定

基本計画の策定

基本設計の完了

実施設計の完了

発注方針の策定

元
令和
年度

移転方針の策定

事務局
より

実施設計の概要及び新庁舎建設に伴う移転に係る基本方針の詳細は、市ホームページでご覧になれます。
(本紙上のQRコードからもご覧になれます)。
今後も、新庁舎建設の事業の進捗状況などについて、このかわら版でお伝えします。

■市ホームページのアドレス <http://www.city.fuchu.tokyo.jp>

＜お問い合わせ＞

府中市 行政管理部 新庁舎建設推進室

TEL 042-335-4129(内線3483)

FAX 042-366-7752

E-mail chousya01@city.fuchu.tokyo.jp



かわら版
ふちゅうこま