

令和8年9月 工事予定表 **【日程変更】**

主な工事内容						使用機械機器						想定振動						想定騒音						大成・三浦 建設共同企業体 府中市新庁舎建設工事作業所 担当者：山本、新谷、園田 TEL：042-319-8707										
1	外構工事					クレーン・バックホー 電動工具（手持ち作業）						重機走行振動						エンジン音・作業音 金属打撃音																
2	駐輪場基礎躯体工事					電動工具（手持ち作業）						—						作業音																
3	道路工事（夜間）					バックホー・舗装機械						重機走行振動						エンジン音・作業音 金属打撃音																
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
工事内容	☹️	☹️	☹️	☹️			☹️	☹️	☹️	☹️	☹️			☹️	☹️	☹️	☹️	☹️						☹️	☹️			☹️	☹️	☹️	☹️			
	外構工事																																	
	駐輪場基礎躯体工事																																	
														道路工事(夜間)【うち最大4日程度】																				
車両台数	🚚	→	→	→	→	🚚	→	→	→	→	→		🚚	→	→	→	→	→					🚚	→			🚚	→	→	→				
備考	車両台数	🚚	1～10台				■おもや外構部復旧工事について おもや外構部の復旧工事を9/1～行います。(別紙参照)																				騒音作業	😊	騒音：小（通常作業）					
		🚚	11～30台				■道路工事(府中街道)【夜間】について《変更》 府中街道(車路・歩道)について道路工事を実施いたします。 詳細につきましては、先日沿道の住民の皆様へ別途ご案内をしております。 作業中はエリアを区画し、誘導員を配置し安全に作業を行いますのでご協力をお願いします。 9/7～11の夜間作業を予定しておりましたが、天候不良の予報のため、9/14以降の実施に変更致します。上記日程のうち、最大4日程度の夜間作業を予定しております。																					☹️	騒音：中 (重機や車両の作業音)					
		🚚	31台以上				■作業時間について 原則として、午前8時から午後5時までを予定しております。 (作業前後、30分～1時間程度は準備・後片付けを行います。) ただし、安全確保上、途中で中断できない作業や道路交通法等により時間規制を伴う作業等は作業時間を延長・変更する場合がございます。																					☹️	騒音：大 (コンクリート打設作業)					
※天候・工事進捗により、工事予定・搬入台数が順延、変更となる場合がございます。 ※想定される車両：4t車～大型車（平ボディ車、大型ダンプ車、大型生コン車等）																																		