

## 府中市立府中第六小学校改築事業の工程計画

## 1 工程計画

※埋蔵文化財発掘調査の状況により、変更となる可能性があります。

| 年度      | 令和2年度 |   |   | 令和3年度      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和4年度                     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和5年度                     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和6年度                 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和7年度                |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和8年度           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------|---|---|------------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 月       | 1     | 2 | 3 | 4          | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4                         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4                         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4                     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計      |       |   |   | 基本計画・基本設計  |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 実施設計                      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | ▼新校舎等供用開始             |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | ▼校庭①供用開始<br>▼校庭②供用開始 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事      |       |   |   |            |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | STEP 1<br>仮設校舎建設          |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | STEP 3<br>新校舎・新体育館・新プール建設 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | STEP 4<br>既存体育館・プール解体 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | STEP 5<br>校庭①整備      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | STEP 6<br>校庭②整備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 埋蔵文化財調査 |       |   |   | 試掘（仮設校舎部分） |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 発掘調査（仮設校舎部分）<br>試掘（新校舎部分） |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 発掘調査（新校舎部分）               |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 試掘（新屋外倉庫部分）          |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 発掘調査（新屋外倉庫部分）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2 建て替え計画

