

## 令和3年度 府中市スポーツ推進計画検討協議会スケジュール（案）

| 令和3年度 |                   |  |
|-------|-------------------|--|
|       | 時 期               | 議 題  |
|       | 4月から<br>8月まで      | ・市内関係団体へのヒアリング等  |
| 第5回   | 5月11日（火）          | ・答申（案）の検討<br>・計画素案の作成・確認   |
| 第6回   | 6月22日（火）          | ・答申（案）の検討<br>・計画素案の作成・確認   |
| 第7回   | 8月17日（火）          | ・答申（案）の検討<br>・計画素案の作成・確認   |
| 第8回   | 9月14日（火）          | ・答申案の提示・承認<br>・パブリックコメントの説明<br>・会長から教育長へ答申書の提出<br>・クロージング  |
|       | 11月上旬から<br>1月上旬まで | ・計画（案）の策定<br>・パブリックコメントに関する府中市議会文教委員会報告<br>・パブリックコメントの実施・整理・報告<br>・パブリックコメント意見に対する市の考え方についてまとめ<br>・計画の策定 |
|       | 1月上旬以降            | ・計画書の作成・校正   |
|       | 1月中旬              | ・教育委員会報告   |
|       | 1月下旬              | ・庁議報告  |
|       | 1月下旬から<br>2月中旬まで  | ・計画に関する府中市議会文教委員会報告<br>・パブリックコメント結果及び計画策定について広報・HP掲載   |