

第87号議案

府中市立府中第一中学校校舎等改築工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和4年11月28日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中第一中学校校舎等改築工事請負契約について、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立府中第一中学校校舎等改築工事請負契約の変更について

令和3年第50号議案府中市立府中第一中学校校舎等改築工事請負契約（令和3年9月28日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「3,223,000,000円」を「3,334,826,660円」に変更する。