

第50号議案

府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負
契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和4年8月29日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負契約について、契約工期に変更が生じたことから、その一部を変更するものであります。

府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負
契約の変更について

令和3年第52号議案府中市立府中第一中学校校舎等改築に伴う給排水衛生設備工事請負契約（令和3年9月28日議決）の一部を次のとおり変更する。

5工期の項中「令和4年12月16日」を「令和5年3月17日」に変更する。