

第122号議案

府中市郷土の森博物館本館改修工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 5 年11月30日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市郷土の森博物館本館改修工事請負契約について、工事内容に変更が生じたほか、公共工事設計労務単価の改定に係る措置として、その一部を変更するものであります。

府中市郷土の森博物館本館改修工事請負契約の変更について

令和5年第12号議案府中市郷土の森博物館本館改修工事請負契約（令和5年3月8日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「790,900,000円」を「817,982,000円」に変更する。

参 考

令和5年第12号議案議決内容

1 契約の目的

府中市郷土の森博物館本館改修工事の施行のため

2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

3 契約金額

790,900,000円

4 契約の相手方

府中市南町5丁目38番地

林・内山建設共同企業体

構成員（代表者）

府中市南町5丁目38番地

林建設株式会社 府中営業所

所長 新 原 廣

構成員

府中市緑町2丁目20番地の3

株式会社内山住宅

代表取締役 内 山 治 子

5 工期

契約確定の日の翌日から令和6年8月30日まで

6 支出科目等

令和4年度 一般会計 教育費 社会教育費 債務負担行為