

第123号議案

府中市郷土の森博物館本館改修に伴う電気設備工事請負契約の変更
について

上記の議案を提出する。

令和 5 年11月30日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市郷土の森博物館本館改修に伴う電気設備工事請負契約について、工事内容に変更が生じたほか、公共工事設計労務単価の改定に係る措置として、その一部を変更するものであります。

府中市郷土の森博物館本館改修に伴う電気設備工事請負契約の変更
について

令和5年第13号議案府中市郷土の森博物館本館改修に伴う電気設備工事請負契約（令和5年3月8日議決）の一部を次のとおり変更する。

3契約金額の項中「803,000,000円」を「906,763,000円」に変更する。

参 考

令和5年第13号議案議決内容

1 契約の目的

府中市郷土の森博物館本館改修に伴う電気設備工事の施行のため

2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

3 契約金額

803,000,000円

4 契約の相手方

府中市宮町2丁目16番地の4 第1本多ビル2F

吉野・古澤建設共同企業体

構成員（代表者）

府中市宮町2丁目16番地の4 第1本多ビル2F

吉野電設株式会社

代表取締役 砂 崎 裕 史

構成員

府中市府中町1丁目6番地の1

古澤電機株式会社

代表取締役 古 澤 恭 夫

5 工期

契約確定の日の翌日から令和6年8月30日まで

6 支出科目等

令和4年度 一般会計 教育費 社会教育費 債務負担行為