

第71号議案

府中市立教育センター移転整備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和6年8月30日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立教育センター移転整備工事請負契約について、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立教育センター移転整備工事請負契約の変更について

令和5年第44号議案府中市立教育センター移転整備工事請負契約（令和5年6月26日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「728,200,000円」を「757,130,000円」に変更する。

参 考

令和5年第44号議案議決内容

1 契約の目的

府中市立教育センター移転整備工事の施行のため

2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

3 契約金額

728,200,000円

4 契約の相手方

府中市若松町1丁目10番地の3

三浦・ケーツー工房建設共同企業体

構成員（代表者）

府中市若松町1丁目10番地の3

株式会社三浦組

代表取締役 三 浦 眞四郎

構成員

府中市西府町4丁目6番地の20

株式会社総合建設ケーツー工房

代表取締役社長 倉 田 薫

5 工期

契約確定の日の翌日から令和6年11月29日まで

6 支出科目等

令和5年度 一般会計 教育費 教育総務費 債務負担行為