

## 第92号議案

府中市立府中の森芸術劇場改修工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和6年11月29日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中の森芸術劇場改修工事請負契約について、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

## 府中市立府中の森芸術劇場改修工事請負契約の変更について

令和5年第87号議案府中市立府中の森芸術劇場改修工事請負契約（令和5年9月20日議決）の一部を次のとおり変更する。

3契約金額の項中「1,295,800,000円」を「1,410,673,000円」に変更する。

## 参 考

### 令和5年第87号議案議決内容

#### 1 契約の目的

府中市立府中の森芸術劇場改修工事の施行のため

#### 2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

#### 3 契約金額

1, 295, 800, 000円

#### 4 契約の相手方

府中市南町5丁目38番地

林・内山・敏建設共同企業体

構成員（代表者）

府中市南町5丁目38番地

林建設株式会社 府中営業所

所長 新 原 廣

構成員

府中市緑町2丁目20番地の3

株式会社内山住宅

代表取締役 内 山 治 子

構成員

府中市四谷4丁目31番地の4

株式会社敏鉄工

代表取締役 森久保 和 行

#### 5 工期

契約確定の日の翌日から令和7年3月14日まで

#### 6 支出科目等

令和5年度 一般会計 総務費 文化振興費 債務負担行為