

第93号議案

府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う電気設備工事請負契約の変更
について

上記の議案を提出する。

令和 6 年11月29日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う電気設備工事請負契約について、工事内容に変更が生じたほか、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う電気設備工事請負契約の変更
について

令和5年第88号議案府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う電気設備工事請負
契約（令和5年9月20日議決）の一部を次のとおり変更する。

3契約金額の項中「1,056,000,000円」を「1,297,582,000
円」に変更する。

参 考

令和5年第88号議案議決内容

1 契約の目的

府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う電気設備工事の施行のため

2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

3 契約金額

1,056,000,000円

4 契約の相手方

東京都港区港南2丁目5番11号

大三・松本・伸建設共同企業体

構成員（代表者）

東京都港区港南2丁目5番11号

株式会社大三洋行

代表取締役 白地英昭

構成員

府中市日新町3丁目21番地の2

松本電業株式会社

代表取締役 松本明則

構成員

府中市住吉町3丁目78番地の3

株式会社伸電設

代表取締役 石川勝彦

5 工期

契約確定の日の翌日から令和7年3月14日まで

6 支出科目等

令和5年度 一般会計 総務費 文化振興費 債務負担行為