

第94号議案

府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う空気調和設備工事請負契約の
変更について

上記の議案を提出する。

令和6年11月29日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う空気調和設備工事請負契約について、物
価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う空気調和設備工事請負契約の
変更について

令和5年第89号議案府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う空気調和設備工事
請負契約（令和5年9月20日議決）の一部を次のとおり変更する。

3契約金額の項中「1,871,100,000円」を「2,083,136,000
円」に変更する。

参 考

令和5年第89号議案議決内容

1 契約の目的

府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う空気調和設備工事の施行のため

2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

3 契約金額

1, 871, 100, 000円

4 契約の相手方

東京都立川市柴崎町2丁目25番3号

八重洲・喬生・吉野建設共同企業体

構成員（代表者）

東京都立川市柴崎町2丁目25番3号

八重洲工業株式会社

代表取締役 長谷川 福 夫

構成員

府中市宮西町4丁目9番地の10

株式会社喬生

代表取締役 臼 井 一 眞

構成員

府中市若松町1丁目18番地の2

有限会社吉野産業

代表取締役 寺 内 正 毅

5 工期

契約確定の日の翌日から令和7年3月14日まで

6 支出科目等

令和5年度 一般会計 総務費 文化振興費 債務負担行為