

第95号議案

府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う舞台機構設備工事請負契約の
変更について

上記の議案を提出する。

令和 6 年11月29日

提出者 府中市長 高野 律 雄

(説明)

府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う舞台機構設備工事請負契約について、物
価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う舞台機構設備工事請負契約の
変更について

令和5年第90号議案府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う舞台機構設備工事
請負契約（令和5年9月20日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「415,800,000円」を「426,525,000
円」に変更する。

参 考

令和5年第90号議案議決内容

- 1 契約の目的
府中市立府中の森芸術劇場改修に伴う舞台機構設備工事の施行のため
- 2 契約の方法
条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約
- 3 契約金額
415,800,000円
- 4 契約の相手方
東京都台東区花川戸2丁目11番2号
森平舞台機構株式会社
代表取締役 森 健 輔
- 5 工期
契約確定の日の翌日から令和7年3月14日まで
- 6 支出科目等
令和5年度 一般会計 総務費 文化振興費 債務負担行為