

第93号議案

府中市立日吉保育所（仮称）新築に伴う電気設備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 7 年11月28日

提出者 府中市長 高 野 律 雄

（説明）

府中市立日吉保育所（仮称）新築に伴う電気設備工事請負契約について、物価高騰、資材単価水準等の変動に伴い、その一部を変更するものであります。

府中市立日吉保育所（仮称）新築に伴う電気設備工事請負契約の変更について

令和6年第70号議案府中市立日吉保育所（仮称）新築に伴う電気設備工事請負契約（令和6年9月18日議決）の一部を次のとおり変更する。

3 契約金額の項中「188,100,000円」を「202,752,000円」に変更する。

参 考

令和6年第70号議案議決内容

- 1 契約の目的
府中市立日吉保育所（仮称）新築に伴う電気設備工事の施行のため
- 2 契約の方法
条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約
- 3 契約金額
188,100,000円
- 4 契約の相手方
府中市住吉町1丁目26番地の1
清水電設株式会社
代表取締役 清 水 一 嘉
- 5 工期
契約確定の日の翌日から令和8年1月16日まで
- 6 支出科目等
令和6年度 一般会計 民生費 児童福祉費 債務負担行為