



まちづくり基本計画策定に向けた今後の進め方（予定）

資料 7

	令和元年						令和2年			
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市	・まちづくり イメージ作成		・基本計画の たたき台作成		・基本計画(素案)作成			・基本計画(案)作成		基本計画 策定作業 
まちづくり 協議会	第9回 全体会 ・まちづくり イメージ		第10回 全体会 ・たたき台 意見交換			第11回 全体会 ・基本計画(素案) 説明				
分倍河原駅 周辺地区	意見 交換会 ・まちづくりイメージ ・地区計画制度概要					全体 説明会 ・基本計画(案) 説明				
駅北西 地区			第1回 検討会			第2回 検討会		第3回 検討会 		
商店街 地区			第1回 検討会			第2回 検討会		第3回 検討会 