

今後のスケジュール

2021年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 協議会		協議会④ プラン案に関する協議①		協議会⑤ プラン案に関する協議②		協議会⑥ プラン案に関する協議③						
(2) ワーキンググループ			WG④ 具体的な施策検討①		WG⑤ 具体的な施策検討②							
(3) 調査	・フィールドワーク ・事業者の取組状況調査 等											
(4) プラン作成	プラン案作成										プラン策定 印刷製本	
(5) パブリックコメント									パブリックコメント 実施			