

府中市空家等対策協議会の運営に係るスケジュール(案)

※平成30年度計画開始予定

参 考

年	平成28年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
府中市空家等 対策協議会	マニユアルに基づいた 委員の選任・委嘱手続き		H28.7月上旬 開催予定	第1回・協議会	(1)運営規程(案)の提示 (2)市内空家等の情報共有 (3)今後の運営について		第2回・協議会	(1)運営規程の決定 (2)計画策定に係る諮問 (3)空家等の対応状況報告		(1)計画案の骨子策定 (2)空家等の対応状況報告 (3)次年度の運営について	第3回・協議会	
府中市空家等 対策計画	担当課による 素案・方針検討			庁内関係課による 素案・方針検討			協議会に係る諮問 計画策定				骨子の策定	
府中市空き地・空き家 対策庁内検討委員会				第1回・検討委員会				第2回・検討委員会				

年	平成29年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
府中市空家等 対策協議会				第1回・協議会			第2回・協議会				第3回・協議会	
		(1)計画案の策定作業 (2)空家等の対応状況報告 (3)未定				(1)計画の答申 (2)空家等の対応状況報告 (3)未定				(1)計画に係る報告 (2)空家等の対応状況報告 (3)未定		
府中市空家等 対策計画	骨子を踏まえた 計画案の策定作業 (プロポーザル?)						協議会から 計画案の答申	庁議に付議(審議事項)、 議会報告用の計画案を決定、 議会(委員協議会)へ報告	パプコメの実施 (1ヶ月程度)	パプコメ意見の反映、 総務管理課の文書審査、 市長決裁で計画策定	庁議に付議 (報告事項)	議会(委員協議会)へ 報告
											印刷・製本対応など	
府中市空き地・空き家 対策庁内検討委員会				第1回・検討委員会							第2回・検討委員会	