

府中市福祉計画改訂スケジュール（案）（平成19年度～平成20年度）

資料2

	平成19年度											平成20年度																							
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月												
全体スケジュール												素案確定 ⇒ パブリックコメント										提言 ⇒ 計画策定													
福祉計画検討協議会			①(7月12日) ○福祉計画の概要 ○総合計画（素案）概要 ○アンケート調査実施		②(9月13日) ○アンケート調査項目について ○理念、視点等の検討		③(12月6日) ○アンケート結果 ○理念、視点の検討					①(4月15日) 計画素案検討		② 計画素案検討					③ 計画原案中間検討					④ 計画原案											
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会	①(5月24日) ○位置づけ ○予定				②(8月2日) ○協議会報告 ○調査の検討 ○事業報告		③(9月6日) ○調査内容検討					④(2月7日) ○調査結果 ○計画の課題と方向		①(4月17日) 計画素案の検討		② 計画素案の検討					③ パブコメの結果 計画原案作成		④ 重点目標 数値目標		⑤ 計画案		⑥ 計画案								
障害者計画推進協議会			②(6月21日) ○計画の概要		②(8月2日) ○協議会報告 ○調査の検討		③(10月4日) ○計画の基本理念・基本視点						④(2月27日) ○調査結果 ○計画の課題と方向		① 計画素案の検討		② 計画素案の検討					③ パブコメの結果 計画原案作成		④ 重点目標 数値目標		⑤ 計画案		⑥ 計画案							
次世代育成支援行動計画推進協議会	①(6月15日) ②(7月13日) ③(7月23日)										④(3月17日)			① 課題検討		② 進捗調査計画		③ 事業進捗調査票					④ 調査結果(速報) パブコメ結果		⑤ 課題整理		⑥ 報告書		⑦ 報告書		⑧(予備) 報告書				
福祉のまちづくり推進審議会	①(5月24日) ○位置づけ ○予定				②(7月20日) ○協議会報告 ○調査の検討 ○事業報告		③(8月28日) ○調査内容検討						①(1月31日) 小委員会 ○福祉のまちづくり計画について		②(2月14日) ③(3月28日) ○調査結果 ○計画の課題と方向		小委員会 ○福まち推進計画		①5月15日 地域福祉計画・福まち計画		② 小委員会 地域福祉計画、福街推進計画		地域福祉計画、福街推進計画					③ 計画案		④ 小委員会 数値目標		⑤ 計画案		⑥ 計画案	

平成22年度改訂へ

〔アンケート調査〕

調査設計												次世代育成												
調査準備																								
調査実施(10月)																								
入力・集計																								
分析・とりまとめ／報告書作成																								

速報作成 報告書作成 印刷

速報作成 報告書作成