

資料7

府中市福祉計画改訂スケジュール（平成19年度～平成20年度）

	平成19年度											平成20年度											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール																							
福祉計画検討協議会			①(7月12日) ○福祉計画の概要説明 ○総合計画(素案)概要説明 ○アンケート調査の実施について		②(9月13日予定) ○アンケート調査項目について		③ ○福祉計画の基本理念、基本的視点				④ ○アンケート結果 ○基本理念等の検討 ○分野計画の検討の進捗について		○ 計画素案検討	○ 計画素案検討			○ 報告書(計画原案)中間検討			○ 報告案(計画原案)検討			
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会	①(5月24日) ○位置づけについて ○年間スケジュールについて			②(8月2日) ○協議会の開催報告 ○アンケート調査の検討 ○事業報告	③(9月6日) ○アンケート調査内容の検討					④ ○協議会の開催報告 ○調査結果 ○計画の作成について		○ 計画素案検討	○ 計画素案検討			○ パブコメの結果 計画原案作成	○	○					
障害者計画推進協議会		②(6月21日) ○計画の概要説明ほか		②(8月2日) ○協議会の開催報告 ○アンケート調査の検討	③(10月上旬) ○福祉計画の基本理念・基本視点					④ ○協議会の開催報告 ○調査結果 ○計画の作成について		○ 計画素案の検討	○ 計画素案の検討			○ パブコメの結果 計画原案作成	○	○	○	○			
次世代育成支援行動計画推進協議会		①(6月15日) ②(7月13日) ③(23日) ○スケジュール ○計画の概要説明 ○事業の進捗ほか	○事業の進捗ほか	○協議会の開催報告 ○アンケート調査の検討						④ ○協議会の開催報告 ○調査結果 ○提言について		○ 提言検討	○ 提言検討	○ 提言確定									
福祉のまちづくり推進審議会	①(5月24日) ○位置づけ ○年間スケジュールについて		②(7月20日) ○協議会の開催報告 ○アンケート調査の検討		③(9月上旬) ○アンケート調査内容の検討					④ ○協議会の開催報告 ○調査結果 ○計画の作成について		○	○			○ パブコメの結果 計画原案作成	○	○	○	○			

平成22年度の改訂へ

※ 平成20年度の会議予定は暫定案です。各会議とも調整の上、再度11月の第3回協議会でお示しいたします。

〔アンケート調査〕

調査設計																							
調査準備																							
調査実施(10月)																							
入力・集計																							
分析・とりまとめ/報告書作成																							

速報作成 報告書作成 印刷

速報作成 報告書作成

次世代育成