

府中市高齢者分野計画（高齢者保健福祉計画・第4期介護保険事業計画）
平成20年度 今後のスケジュール（修正案）

	推進協議会	事務局／作業等	
4月	★第1回（4/17・木） ・計画の背景・位置づけ ・計画の理念・視点・目標 ・施策の枠組み・体系	☆3/31 ・計画の背景・位置づけ ・計画の理念・視点・目標 ・施策の枠組み・体系 ☆4/7 同上	
5月	★第2回（5/29・木） ・計画素案の検討 ・介護保険事業計画 方針、重点事業	☆5/9 ・計画素案について ・介護保険事業計画 方針、重点事業	
6月		☆6/9 合同ミーティング ☆6/26 重点施策、新規施策について 例：基盤整備について 介護予防の体系化・予防重視型システム 介護支援ボランティア制度 など	
7月			
8月	福祉計画素案確定⇒パブリックコメント 8/21 からから1ヶ月（9/19）		
9月		☆9/11 ・パブリックコメントについて ・サービスの見込み量と保険料設定の考え方	
	推進協議会	介護保険料の設定スケジュール	国・東京都の動向
～9月		8/20 保険料推計ワークシート （1回目）説明・配布 9/18 社会保障審議会介護給 付分科会 9/26 保険料推計ワークシート （1回目）提出締め切り	○東京都高齢者保健福祉計画作成 委員会（5/30・第1回開催） ○「安心と希望の介護ビジョン」 策定会議（7/24・第1回開催） ○認知症の医療と生活の質を高め る緊急プロジェクト報告書公表 （7月）
10月	★第3回（10/2） ・パブリックコメントの結果 ・介護基盤整備の方針 ・サービスの見込み量 ・保険料設定の考え方		
11月	★第4回（11月中旬） ・サービスの見込み量 ・保険料仮算定（1回目）	保険料推計ワークシート（2回目）	保険料に関する都道府県ヒアリン グ
12月	★第5回 ・保険料仮算定（2回目） ・第4期介護保険事業計画案	保険料推計ワークシート（3回目） 介護報酬の改定	
1月	★第6回 ・保険料の確定 ・高齢者保健福祉計画・第4期介 護保険事業計画案		
2月		保険料推計ワークシート（4回目）	
3月			
4月		第4期保険料額の公表	