

府中市次世代育成支援行動計画検討協議会
平成16年度のスケジュール(H16.5.26)

月	旬	協議会	議会・市民説明等	事務局作業
4月	上旬			
	中旬			
4月	下旬	4月27日(火)午後2時...北3の6 【第4回】 ニーズ調査報告書の確認 福祉計画の現状等の確認 基本理念、基本的視点について		庁内調書の配布 ニーズ推計開始
	上旬			5月10日(月)午後2時...北3の6 庁内連絡会(全体)
5月	中旬			
	下旬	5月26日(水)午後3時...ルミエール府中 【第5回】 テーマ別の検討1 ・地域子育て支援 ・育児不安、虐待 ・ひとり親		庁内調書の回収、照会、とりまとめ 5月下旬 庁内連絡会(子育て分科会1)
6月	上旬			既存の施策・事業の整理を開始 各課の意向聴取開始 (必要に応じて)
	中旬	6月15日(火)午後2時...北3の5 【第6回】 テーマ別の検討2 ・保育サービス ・母子保健、医療 ・障害児 ニーズ推計結果と目標事業量設定について		中間報告案の作成開始 6月中旬 庁内連絡会(子育て分科会2)
	下旬	6月24日(木)午後2時...府中駅北第2庁舎 【第7回】 テーマ別の検討3 ・中高生への支援 ・教育、健全育成 ・住宅、防犯、都市環境等 ・その他 6月30日(水)午後2時...北3の1 【第8回】 中間報告の作成方針について 基本理念、基本的視点の検討、設定 施策体系について 重点課題について		中間報告(案)に関する庁内確認を開始 6月下旬 庁内連絡会(環境分科会1、青少年分科会1)
7月	上旬			7月上旬～中旬 庁内連絡会(全体会または分科会)
	中旬	7月13日(火)午後2時...北3の2 【第9回】 中間報告(案)の検討 目標事業量の報告		
	下旬	7月27日(火)午後2時...北3の5 【第10回】 中間報告(案)の最終検討(確定)		中間報告案の庁内確認

月	旬	協議会	議会・市民説明等	事務局作業
8月	上旬			中間報告を庁議報告 都道府県に目標事業量を報告
	中旬			
	下旬	中間報告の提示	中間報告の報告 (於:厚生委員協議会)	
9月	上旬			
	中旬			
	下旬			中間のまとめを広報紙に掲載 計画案の作成開始
10月	上旬		パブリックコメント 公聴会・説明会の実施	
	中旬			
	下旬	【第11回】 市民からの意見について検討 計画の取りまとめ方針について		計画に盛り込む施策・事業の庁内 確認
11月	上旬			11月上旬 庁内連絡会(全体会または分科 会)
	中旬			
	下旬	【第12回】 計画案の検討 重点施策・事業の検討		
12月	上旬			計画案の庁内確認
	中旬			
	下旬	【第13回】 計画案の最終検討 (計画案の確定)		
1月	上旬	【第14回:予備】 計画案の最終確認		
	中旬			
	下旬			
2月	上旬			
	中旬		議会報告	
	下旬			
3月	上旬			
	中旬			
	下旬			計画の確定、公表