

検討スケジュール（修正版）

【平成27年度・モデル事業2の検討】

| | 開催年月 | 主な内容 |
|-----|------------|---|
| 第1回 | 平成27年6月26日 | <ul style="list-style-type: none"> モデル事業の概要について 検討協議会の進め方について 対象施設の現状整理 |
| 第2回 | 〃 8月4日 | <ul style="list-style-type: none"> 対象施設の現地確認 学校施設の活用に向けた市民アンケートの実施 |
| 第3回 | 〃 9月29日 | <ul style="list-style-type: none"> 対象施設の現状把握 学校プールの開放に係る状況整理 国及び他の自治体における学校施設の複合化の取組 |
| 第4回 | 〃 11月19日 | <ul style="list-style-type: none"> 学校施設の活用に向けたアンケート調査の結果 学校プールの活用に向けた再整理 今後の検討スケジュール |
| 第5回 | 平成28年1月 | <ul style="list-style-type: none"> 学校プールの開放に係る考え方 学校施設の活用に向け、整理すべき事項 モデル事業2に関する検討結果報告書（案）の作成 |
| 第6回 | 〃 2月 | <ul style="list-style-type: none"> モデル事業2に関する検討結果報告書の確認 市長への報告（報告書の提出） |