

府中市バリアフリー基本計画  
特定事業計画  
(素案)

令和8年2月

府中市

# 府中市バリアフリー基本計画 特定事業計画について

## (1)府中市バリアフリー基本計画について

本市では、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に基づき、平成16年1月に府中市交通バリアフリー基本構想（以下「旧基本構想」といいます。）を策定し、府中駅及び府中本町駅を中心に、旅客施設、バス、道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進してきました。

旧基本構想の策定から21年が経過する中で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「バリアフリー法」といいます。）が施行されたほか、高齢者数の増加や障害への理解の促進など社会情勢も変化しています。

このような状況の中、本市において誰もが円滑に移動や施設の利用ができるよう、面的・一体的なバリアフリー化を図ることを目的として、バリアフリー法に基づく移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想（以下「基本構想」といいます。）を一つに取りまとめ、令和7年1月に府中市バリアフリー基本計画（以下「基本計画」といいます。）を策定しました。

基本計画は、下図に示す位置付けのとおり、バリアフリー法や上位計画等に基づき策定し、5ページ以降に示す重点整備地区（府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区、分倍河原駅周辺重点整備地区、東府中駅周辺重点整備地区、中河原駅周辺重点整備地区）を定め、地区内に位置する生活関連施設、生活関連経路等について、面的・一体的なバリアフリー化を推進するために必要な事業を特定事業として位置付けました。

これに基づき、高齢者や障害者を始め、全ての市民にとって、移動や施設の利用がしやすいまちをつくるために、行政、市民及び事業者が互いの理解と協力の下、公共交通や主要な施設等のバリアフリー化を図り、利便性が高く、安心して暮らせるまちの実現を目指します。




図 基本計画の位置付け

## (2)特定事業計画の作成について

バリアフリー法では、バリアフリー基本構想（本市は基本計画が該当します。）に特定事業を位置付けた場合、事業主体となる施設設置管理者等には、特定事業計画の作成と、これに基づく事業実施の義務が課せられます。

本特定事業計画は、重点整備地区における施設設置管理者等が作成した特定事業計画を、本市が取りまとめて公表するものです。

その後、特定事業計画に則した事業を実施し、定期的に事業の進捗を管理します。




図 バリアフリー化の進め方

表 特定事業計画の着手・完了時期と表記内容

基本計画における区分	表記内容
短期	令和7年度から令和11年度までに着手または完了する事業
中期	令和12年度から令和16年度までに着手または完了する事業
長期	令和17年度以降に着手または完了する事業
継続	基本計画の計画期間を通じて継続的に実施する事業
順次	実施可能箇所・必要箇所から順次実施する事業

1 府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区 特定事業計画一覧

表 府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区 特定事業計画一覧

事業種別	分類	番号	施設名称等	ページ
公共交通 特定事業	旅客施設	①	JR 武蔵野線 北府中駅	9
		②	京王線 府中駅	12
		⑬	JR 南武線・武蔵野線 府中本町駅	14
	バス	-	路線バス	17
		-	コミュニティバス「ちゅうバス」	19
	タクシー	-	タクシー(一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会)	21
-		タクシー(多摩地区個人タクシー連合会)	22	
道路 特定事業	国道	⑫	甲州街道(一般国道20号)	23
	都道	③	小金井街道(主要地方道15号)[都道共通]	25
		②	旧甲州街道(一般都道第229号)[都道共通]	26
		⑦	国分寺街道(一般都道第133号)[都道共通]	27
		④	府中街道(主要地方道9号)[都道共通]	28
		⑤	鎌倉街道(主要地方道18号)[都道共通]	29
		⑫	府中街道(主要地方道17号)	30
		市道	①	競馬場通り
	②		競馬場正門通り	32
	④		いちよう通り	33
	⑤		桜通り	34
	⑥		市道3-257号	35
	⑦		市道3-254号	36
	⑧		市道3-253号	37
	⑩		市道3-249号[市道共通]	57
	⑪		府中公園通り	38
	⑬		市道4-361号[市道共通]	57
	⑭		新宿仲通り	39
	⑮		市道4-356号[市道共通]	57
	⑯		市道4-354号	40
	⑰		府中駅前通り	41
	⑱		府中駅前広場[市道共通]	57
	⑲		市道3-219号[市道共通]	57
	⑳		府中スカイナード[市道共通]	57
	㉑	市道4-487号	42	
	㉒	宮町中央通り	43	
	㉔	市道4-55号[市道共通]	57	

事業種別	分類	番号	施設名称等	ページ		
道路 特定事業	市道	㉕	京所道	44		
		㉖	けやき並木通り	45		
		㉗	市道4-394号[市道共通]	57		
		㉘	市道4-438号	46		
		㉙	市道4-10号	47		
		㉚	市道4-14号	48		
		㉛	市道4-50号[市道共通]	57		
		㉜	市道4-54号	49		
		㉝	市道4-244号	50		
		㉞	市道4-124号	51		
		㉟	市道4-122号	52		
		㊱	市道4-408号[市道共通]	57		
		㊲	市道4-507号	53		
		㊳	すずかけ通り	54		
		㊴	市道3-2号	55		
		㊵	市道3-1号[市道共通]	57		
		㊶	市道4-355号[市道共通]	57		
		㊷	しみず下通り	56		
		-	市道共通	57		
		交通安全 特定事業	-	-	信号機等	58
		建築物 特定事業	文化・ コミュニティ	①	中央文化センター	59
②	ルミエール府中(市民会館)			62		
③	市民活動センター「プラッツ」(ル・シーニュ5、6階)			63		
④	振興会館(中央文化センター5階)			64		
⑤	市政情報センター(ル・シーニュ5階)			66		
⑥	消費生活センター(ル・シーニュ6階)			67		
⑦	観光情報センター			68		
⑧	府中の森芸術劇場分館(ル・シーニュ地下2階)			69		
⑨	ふるさと府中歴史館			70		
庁舎・出張所	①		府中駅北第2庁舎	71		
	②		中央防災センター	72		
	③		府中市役所「おもや」	73		
子育て施設	①		子ども家庭支援センター「たっち」(くるる3階)	74		
	③		子育て世代包括支援センター「みらい」(フォーリス3階)	75		
福祉施設	①		保健センター	76		

事業種別	分類	番号	施設名称等	ページ	
建築物 特定事業	福祉施設	②	地域生活支援センターあけぼの	79	
		④	ふれあい会館	81	
		⑭	子ども発達支援センター「はばたき」	82	
	教育施設	①	中央図書館(ルミエール府中3～5階)	83	
		②	宮町図書館(ふるさと府中歴史館2階)	85	
	スポーツ施設	①	市民陸上競技場	86	
		②	市民球場	87	
	その他	△	東京都府中合同庁舎	88	
	公共施設	△	警視庁府中警察署	89	
	娯楽施設	▲	東京競馬場	91	
	宿泊施設	▽	ホテルケヤキゲート東京府中	94	
	大規模店舗	①	ぱらりと京王府中(西館)	96	
		②	ぱらりと京王府中(東館)	98	
		③	くるる	100	
		④	ミッテン府中	102	
		⑤	専門店街フォーリス	104	
		⑦	コープ府中寿町店	106	
		⑧	武蔵府中 LE SIGNE [ル・シーニュ]	107	
		観光施設	☆	国史跡武蔵国府跡(国衙地区)	109
	☆		大國魂神社	110	
	☆		国史跡武蔵国府跡(国司館地区)	114	
	路外駐車場 特定事業	—	①	タイムズ大國魂神社駐車場	115
		—	③	府中駅南口市営駐車場 (ル・シーニュ、ミッテン府中・フォーリス地下)	116
	都市公園 特定事業	公園・緑地	★	府中公園	117
			★	寿中央公園	118
			★	北府中公園	119
	その他の事業	—	㊸	第二都市遊歩道	120

※番号は、5 ページの重点整備地区図に記載の番号に対応しています。

## 2 分倍河原駅周辺重点整備地区 特定事業計画一覧

表 分倍河原駅周辺重点整備地区 特定事業計画一覧

事業種別	分類	番号	施設名称等	ページ
公共交通 特定事業	旅客施設	⑭	JR 南武線 分倍河原駅	121
		⑮	京王線 分倍河原駅	123
	バス	—	路線バス	125
		—	コミュニティバス「ちゅうバス」	127
	タクシー	—	タクシー(一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会)	129
		—	タクシー(多摩地区個人タクシー連合会)	130
道路 特定事業	国道	⑭	甲州街道(一般国道20号)	131
	都道	④	鎌倉街道(主要地方道18号(一部、第二都市遊歩道))【都道共通】	132
		⑯	旧甲州街道(一般都道第229号)【都道共通】	133
	市道	①	市道4-74号	134
		②	市道4-139号	135
		③	かえて通り	136
		⑤	市道4-154号	137
		⑥	市道4-159号	138
		⑦	分倍河原駅前広場	139
		⑨	市道4-141号【市道共通】	144
		⑩	市道4-77号	141
		⑪	市道4-78号【市道共通】	144
		⑫	番場北裏通り	142
		⑬	市道4-28号【市道共通】	144
		⑮	分梅通り	143
—		市道共通	144	
交通安全 特定事業	—	—	信号機等	145
建築物 特定事業	文化・コミュニティ	㉔	片町文化センター	146
	福祉施設	⑯	介護予防推進センター	150
	教育施設	⑭	片町図書館(片町文化センター4階)	152
	大規模店舗	㉔	MINANO(ミナノ)	153
路外駐車場 特定事業	—	⑧	タイムズMINANO分倍河原(MINANO3、4階)	156
都市公園 特定事業	公園・緑地	⑰	美好町公園	157
		⑱	片町公園	158
その他の 事業	—	④	第二都市遊歩道	159
	—	⑧	分倍二線人道橋	160

※番号は、6 ページの重点整備地区図に記載の番号に対応しています。

### 3 東府中駅周辺重点整備地区 特定事業計画一覧

表 東府中駅周辺重点整備地区 特定事業計画一覧

事業種別	分類	番号	施設名称等	ページ
公共交通 特定事業	旅客施設	㉑	京王線・競馬場線 東府中駅	161
	バス	-	路線バス	163
		-	コミュニティバス「ちゅうバス」	165
	タクシー	-	タクシー(一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会)	167
		-	タクシー(多摩地区個人タクシー連合会)	168
道路 特定事業	国道	①	甲州街道(一般国道20号)	169
	都道	②	旧甲州街道(一般都道第229号)	170
	市道	③	平和通り	171
		④	競馬場通り	172
		⑤	市道3-94号	173
		⑥	市道3-321号	174
		⑦	市道4-379号【市道共通】	176
		⑧	市道4-118号	175
		⑨	市道4-119号【市道共通】	176
		⑩	品川街道【市道共通】	176
		-	市道共通	176
交通安全 特定事業	-	-	信号機等	177
建築物 特定事業	教育施設	㉒	教育センター(令和7年4月に移転)	178
	郵便局	㉓	府中清水が丘郵便局	179
	宿泊施設	㉔	東横INN京王線東府中駅北口	180
		㉕	マロウドイン東京	181
大規模店舗	㉖	ライフ東府中店	183	
都市公園 特定事業	公園・緑地	㉗	万蔵庵公園	184

※番号は、7ページの重点整備地区図に記載の番号に対応しています。

### 4 中河原駅周辺重点整備地区 特定事業計画一覧

表 中河原駅周辺重点整備地区 特定事業計画一覧

事業種別	分類	番号	施設名称等	ページ
公共交通 特定事業	旅客施設	㉘	京王線 中河原駅	185
	バス	-	路線バス	187
		-	コミュニティバス「ちゅうバス」	189
	タクシー	-	タクシー(一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会)	191
		-	タクシー(多摩地区個人タクシー連合会)	192
道路 特定事業	都道	㉙	鎌倉街道(主要地方道18号)	193
	市道	①	市道4-398号	194
		②	市道4-252号【市道共通】	207
		③	市道4-242号	195
		④	市道4-251号(中河原駅前広場)	196
		⑤	市道4-253号	197
		⑥	市道4-267号	198
		⑦	市道4-258号	199
		⑧	市道4-390号	200
		⑨	下河原通り	201
		⑩	市道4-338号	202
		⑪	市道4-339号	203
		⑬	市道6-132号	204
		⑭	市道6-131号	205
		⑮	四谷通り	206
-	市道共通	207		
交通安全 特定事業	-	-	信号機等	208
建築物 特定事業	文化・ コミュニティ	㉚	住吉文化センター	209
		㉛	男女共同参画センター「フューラル」 (ステータ府中中河原 4階)	212
	子育て施設	㉜	地域子育て支援センター「はぐ」すみよし	214
	教育施設	㉝	住吉図書館(住吉文化センター3階)	215
	大規模店舗	㉞	ライフ府中中河原店	216
		㉟	西友中河原店	219

※番号は、8ページの重点整備地区図に記載の番号に対応しています。

# 府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区図

5 新町福祉エリア

JR武蔵野線 北府中駅

北府中公園

1 中央福祉エリア

凡例

移動等円滑化促進地区

重点整備地区

府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺地区

分格河原駅周辺地区

東府中駅周辺地区

生活関連経路等

駅前広場

生活関連経路 (経路番号(重点整備地区内))

特定道路

広域連携軸・都市連携軸

- |           |        |
|-----------|--------|
| 生活関連施設    | 郵便局    |
| 旅客施設      | 医療施設   |
| 文化・コミュニティ | 宿泊施設   |
| 庁舎・出張所    | 大規模店舗  |
| 子育て施設     | 観光施設   |
| 福祉施設      | 複合施設   |
| 教育施設      | スポーツ施設 |
| その他公共施設   | 路外駐車場  |
| 娯楽施設      | 公園・緑地  |




図 府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区

# 分倍河原駅周辺重点整備地区図

凡例

- 移動等円滑化促進地区
- 重点整備地区
  - 分倍河原駅周辺地区
  - 府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺地区
- 生活関連経路等
  - 生活関連経路 (経路番号(重点整備地区内))
  - 特定道路
  - 広域連携軸・都市連携軸
- 生活関連施設
 

旅客施設	郵便局
文化・コミュニティ	医療施設
庁舎・出張所	宿泊施設
子育て施設	大規模店舗
福祉施設	観光施設
教育施設	複合施設
スポーツ施設	路外駐車場
その他公共施設	公園・緑地
娯楽施設	
- 駅前広場




図 分倍河原駅周辺重点整備地区図

# 東府中駅周辺重点整備地区図




図 東府中駅周辺重点整備地区図

# 中河原駅周辺重点整備地区図

凡例

移動等円滑化促進地区

重点整備地区

中河原駅周辺地区

生活関連経路等

生活関連経路  
経路番号(重点整備地区内)

特定道路

広域連携軸・都市連携軸

駅前広場

生活関連施設

旅客施設	郵便局
文化・コミュニティ	医療施設
庁舎・出張所	宿泊施設
子育て施設	大規模店舗
福祉施設	観光施設
教育施設	複合施設
スポーツ施設	路外駐車場
その他公共施設	公園・緑地
娯楽施設	




図 中河原駅周辺重点整備地区図

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区		府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区							
施設名称		北府中駅							
事業主体		東日本旅客鉄道株式会社							
路線名		JR武蔵野線							
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	券売機・改札口	車椅子使用者が利用しやすいよう、券売機に見やすく手が届きやすいタッチパネル等を設置する。	機器更新に合わせて踏み設置整備を検討する。 見やすく手が届く位置については、機器更新に合わせて整備を検討する。	1	式	令和17年度以降	令和17年度以降		
2	券売機・改札口	無人時間帯におけるインターホンでの対応について、改修に合わせて、聴覚障害者でも利用できる設備を設置する。	機器改修や設備改修にあわせ整備を検討する。	1	式	令和17年度以降	令和17年度以降		
3	エレベーター	片麻ひなどの利用者が利用しやすいよう、改修に合わせて、車椅子用操作盤をエレベーター内部の両側に設置する。	機器改修や設備改修にあわせ整備を検討する。	2	基	令和17年度以降	令和17年度以降		
4	エレベーター	駅前歩道橋の段差解消のため、関係者と協議の上、改修に合わせてエレベーターによる接続を実現する。	駅前歩道橋の段差解消のため、関係者と協議しながら、改修にあわせてエレベーターによる接続を実現する。	1	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	関係機関との協議	
5	エレベーター	エレベーター籠内の端部にボタンを設置する。	機器改修や設備改修にあわせ整備を検討する。	2	基	令和17年度以降	令和17年度以降		
6	階段	1段手すりの箇所は、改修に合わせて2段手すりを設置する。	ホームへ降りる階段の手すりが1段なので、駅改良に合わせて整備を検討する。	1	式	令和17年度以降	令和17年度以降		
7	ホーム	ホームドアや可動式ホーム柵を設置する。	設置に向け検討中	2	列	-	令和13年度		

8	ホーム	可能な限りホームと車両の段差や隙間を縮小する。	定期検査による段差や隙間を確認している。段差や隙間が大きい箇所は改良工事に合わせて実施していく。	1	式	令和17年度以降	令和17年度以降	短期的に実施できる対策は実施済みだが、国の示す目安値は満たしておらず、改善は長期的対応となる	
9	ホーム	定期検査でホーム勾配を確認し、傾斜が大きい箇所は改良する。	定期検査によるホーム勾配を確認している。傾斜が大きい箇所は改良工事に合わせて実施していく。	1	式	令和17年度以降	令和17年度以降		
10	案内・情報 バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等にトイレやエレベーター等で状況を把握できるようにするため、改修に合わせて、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	機器改修や設備改修にあわせ整備を検討する。	1	式	令和17年度以降	令和17年度以降		
11	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	合理的配慮等について教育実施等にて展開している。	-	-	継続	継続		
12	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーターや車椅子利用者用トイレの優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	施設設置管理者として改正バリアフリー法に則り、国土交通省が掲げる適正な利用の推進に協力し12月の障害者週間(12/3～12/9)にあわせて各駅にてポスター等の掲出をおこなう予定。	-	-	継続	継続		<a href="#">バリアフリー：パンフレット・リーフレット - 国土交通省</a>
13	役務の提供 (維持管理・ 人的対応)	手話のできる係員やサービス介助士、認知症サポーター等の資格を持った係員を案内所等に配置する。	窓口できっぷをお求めの際や精算される際には、必要に応じて係員が筆談で対応する。 管理駅の府中本町駅ではサービス介助士資格保持者を中心として、案内サービス向上の取組みを進める。	-	-	継続	継続		<a href="#">耳やことばの不自由なお客さまへ：JR東日本</a>
14	役務の提供 (維持管理・ 人的対応)	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	乗降介助連絡システムの導入により安全・確実なご案内の実現に向け展開を図る。	-	-	継続	継続		<a href="#">JREおでかけサポートをご利用のお客さまへ：JR東日本</a>
15	役務の提供 (維持管理・ 人的対応)	無人時間帯において、車椅子利用者の乗降支援などの人的対応を実施する。	無人時間帯における社員の手配について、引き続きポスターやWeb等でご案内に時間がかかる場合があることを案内し、利用者の負担感軽減を図る。	-	-	継続	継続		<a href="#">らくらくおでかけネット</a>
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						

その他  
(現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)

関連リンク:

<https://www.jreast.co.jp/equipment/>

[https://www.jreast.co.jp/company/csr/safe-cx/safety-status/barrier\\_free/](https://www.jreast.co.jp/company/csr/safe-cx/safety-status/barrier_free/)

<施設外観>



<歩道橋との接続部>







<エレベーター>



特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	府中駅
事業主体	京王電鉄株式会社
路線名	京王線


事業計画及び配慮事項		詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
府中市バリアフリー基本計画			数量	単位	着手	完了		
番号	項目							
1	エレベーター	出入口同方向型(一方向型)のエレベーターには、車椅子使用者が出入口の状況(特に足元)を容易に確認できる鏡の設置を検討する。	地上階~改札階の1基は一方向型で鏡を整備済、改札階~上下線各ホームの2基は一方向型で周囲がガラス張りだが鏡は整備していないため、整備を検討する。	2	基	令和17年度以降	令和17年度以降	
2	ホーム	ホームドアや可動式ホーム柵を設置する。	1~4番線に可動式ホーム柵を設置する	必要	箇所	令和9年度	令和10年度	中期事業に位置付けたが、短期期間中に実施。 <a href="https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20250116_seibi.pdf">https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20250116_seibi.pdf</a>
3	ホーム	可能な限りホームと車両の段差や隙間を縮小する。	可動式ホーム柵の設置に合わせて実施する	必要	箇所	令和9年度	令和10年度	中期事業に位置付けたが、短期期間中に実施。
4	トイレ	車椅子利用者用トイレに、目隠し用のカーテンの設置を検討する。	目隠し用カーテンは整備していないため、駅改良工事にて整備を検討する。	1	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	
5	案内・情報バリアフリー	改札の北口・南口が分かりやすい案内表示を検討する。	改札口付近の天井に、北口・南口が分かりやすい案内表示を検討する。	2	箇所	令和6年度	令和6年度	
6	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	多様なお客さまが安心して鉄道をご利用いただけるよう鉄道係員には「ユニバーサルマナー検定(鉄道)」の資格取得を推進している。	全	係員	継続	継続	<a href="https://www.keio.co.jp/train/safety/improve_service/">https://www.keio.co.jp/train/safety/improve_service/</a>

7	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーターや車椅子利用者用トイレの優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	駅構内に国土交通省が作成している優先利用のマナー啓発ポスターを掲示している。	必要	箇所	継続	継続		
8	役務の提供 (維持管理・人的対応)	トイレや案内設備等の適切な維持管理を行う。	基本計画で定めた事業のとおり。	必要	箇所	継続	継続		
9	役務の提供 (維持管理・人的対応)	手話のできる係員やサービス介助士、認知症サポーター等の資格を持った係員を案内所等に配置する。	「サービス介助士」取得者の全員が、「ユニバーサルマナー検定(鉄道)」の取得を完了済みであり、鉄道係員全員が同検定を取得し、同検定に基づいたサービスを提供している。	全	係員	継続	継続		<a href="https://www.keio.co.jp/train/safety/improve_service/">https://www.keio.co.jp/train/safety/improve_service/</a>
10	役務の提供 (維持管理・人的対応)	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	視覚障がいをお持ちのお客さまへのご案内や接客スキル向上のため、日本盲導犬協会の協力を受けた講習会を定期的に行い、接客スキルの向上を図っている。	—	—	継続	継続		<a href="https://www.keio.co.jp/train/safety/improve_service/">https://www.keio.co.jp/train/safety/improve_service/</a>
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>京王線は2030年代前半までにホームドアの全駅整備を目指しており、重点整備地区以外の府中市内の各駅についても同様に、ホームドアを整備を推進する。また、列車とホームとの間の段差および隙間を縮小する対策もホームドア整備に合わせて実施する。</p> <p>2. ホームドア整備イメージ</p>  <p>3. ホームと車両の段差や隙間の縮小</p>  <p>5. 改札の北口・南口が分かりやすい案内表示</p>  						

特定事業計画シート


対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
施設名称	府中本町駅								
事業主体	東日本旅客鉄道株式会社								
路線名	JR南武線・武蔵野線								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	券売機・改札口	車椅子使用者が利用しやすいよう、改修に合わせて、券売機に蹴込みや見やすく手が届きやすいタッチパネル等を設置する。	機器更新に合わせて蹴込み設置整備を検討する。見やすく手が届く位置については、機器更新に合わせて整備を検討する。	1	式	令和17年度以降	令和17年度以降		
2	券売機・改札口	改修に合わせて、振り仮名を表示するなどして券売機の表示内容が分かりやすいように工夫する。	新型の券売機導入等に合わせて、案内方法を検討していく。	-	-	令和17年度以降	令和17年度以降		
3	エレベーター	改修に合わせて、エレベーター籠内の端部にボタンを設置する。	機器改修や設備改修にあわせ整備を検討する。	4	基	令和17年度以降	令和17年度以降		
4	階段	改修に合わせて、十分な明るさを確保する。	2021年度で駅構内のLED化完了している。JIS規格の照度を確保済み。	1	箇所	-	-	階段は暗い印象があるとの意見を踏まえて設定した事業であるが、適正な照度が確保されていることが確認できたため対応済みとした。	
5	ホーム	ホームドアや可動式ホーム柵を設置する。	南武線設置済み。武蔵野線については設置に向け検討中。	2	列	-	令和13年度		
6	ホーム	可能な限りホームと車両の段差や隙間を縮小する。	定期検査による段差や隙間を確認している。段差や隙間が大きい箇所は改良工事に合わせて実施していく。	1	式	令和17年度以降	令和17年度以降	南武線ホームについては整備済み	
7	トイレ	一般トイレにおいて、ベビーカー利用者や車椅子利用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備を促進する。	一般トイレの広めの個室はあるが面積が限られているため、改良工事に合わせて対応を検討していく。	2	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		

8	トイレ	音声案内が聞こえるように音量を調整する。	2024年対応完了。	1	箇所	着手済 令和6年度	完了済 令和6年度		
9	トイレ	改修に合わせて、トイレ出入口の段差を解消する。	2015年工事で段差解消済み。	1	箇所	—	—	トイレ入口の段差への意見を踏まえて設定した事業であるが、段差はないことが確認できたため対応済みとした。	
10	駅前広場	タクシー乗降場までの視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	改良工事等に合わせて対応を検討していく。	1	式	令和17年 度以降	令和17年 度以降		
11	駅前広場	タクシー事業者と連携し、タクシー乗降場は、タクシーが正着しやすい構造にする。	改良工事に合わせて対応を検討していく(タクシー事業者と連携)。	1	式	令和17年 度以降	令和17年 度以降		
12	案内・情報 バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等にトイレやエレベーター等で状況を把握できるようにするため、改修に合わせて、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	トイレ内とエレベーター内で状況が把握できる設備について、機器改修や設備改修にあわせ整備を検討する。	2	箇所	令和17年 度以降	令和17年 度以降		
13	案内・情報 バリアフリー	改修に合わせて、エレベーターの案内表示を分かりやすくする。	南武線上りホーム用エレベーターの案内サイン表示について、改良工事に合わせて整備を検討する。	1	式	令和17年 度以降	令和17年 度以降		
14	案内・情報 バリアフリー	デジタルサイネージによる情報提供を分かりやすくするため、改修に合わせ、大きさ、表示内容等を工夫する。	改良工事等に合わせて対応を検討していく。	1	式	令和17年 度以降	令和17年 度以降		
15	教育啓発・ 心の バリアフリー	無人時間帯において、車椅子使用者の乗降支援などの人的対応を実施する。	合理的配慮等について教育実施等にて展開している。	-	-	継続	継続		
16	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーターや車椅子利用者用トイレの優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	施設設置管理者として改正バリアフリー法に則り、国土交通省が掲げる適正な利用の推進に協力し12月の障害者週間(12/3~12/9)にあわせて各駅にてポスター等の掲出をおこなう予定。	-	-	継続	継続		<a href="#">バリアフリー：パンフレット・リーフレット-国土交通省</a>
17	役務の提供 (維持管理・ 人的対応)	手話のできる係員やサービス介助士、認知症サポーター等の資格を持った係員を案内所等に配置する。	窓口できっぷをお求めの際や精算される際には、必要に応じて係員が筆談で対応する。 駅ではサービス介助士資格保持者を中心とした案内サービス向上の取組みを進める。	-	-	継続	継続		<a href="#">耳やことばの不自由なお客さまへ：JR東日本</a>

18	役務の提供 (維持管理・人的対応)	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	乗降介助連絡システムの導入により安全・確実なご案内の実現に向け展開を図る。	-	-	継続	継続		<a href="#">JREおでかけサポートをご利用のお客さまへ：JR東日本</a>
19	役務の提供 (維持管理・人的対応)	視覚障害者誘導用ブロックの適切な維持管理を実施する。	トイレ前の視覚障害者誘導用ブロック5枚の色が薄くなっている箇所があるため、令和7年度に基準に基づいた整備に着手した。以後引き続き整備を実施し、整備完了後は継続的に管理を行う。	1	箇所	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>関連リンク：  <a href="https://www.jreast.co.jp/equipment/">https://www.jreast.co.jp/equipment/</a>  <a href="https://www.jreast.co.jp/company/csr/safe-cx/safety-status/barrier_free/">https://www.jreast.co.jp/company/csr/safe-cx/safety-status/barrier_free/</a></p> <p>&lt;施設外観&gt;</p> 						

特定事業計画シート


対象事業の概要									
地区		府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区							
種類		路線バス							
事業主体		京王電鉄バス株式会社・京王バス株式会社							
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	バス乗降場・停留所	道路管理者と連携し、乗車位置に合わせて視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	都市計画等の進捗も勘案し、道路管理者と設計段階から連携を密にとる。	必要	箇所	順次	順次		
2	バス乗降場・停留所	道路管理者と連携し、バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造にする。	都市計画等の進捗も勘案し、道路管理者と設計段階から連携を密にとる。	必要	箇所	順次	順次		
3	バス乗降場・停留所	道路管理者や交通管理者と連携し、安全な待合スペースを確保するとともに、ベンチや上屋の設置を促進する。	都市計画等の進捗も勘案し、道路管理者や交通管理者と設計段階から連携を密にとる。	必要	箇所	順次	順次		
4	バス乗降場・停留所	道路管理者や交通管理者と連携し、ベンチや看板等が視覚障害者誘導用ブロックと干渉しないように配慮する。	都市計画等の進捗も勘案し、道路管理者や交通管理者と設計段階から連携を密にとる。	必要	箇所	継続	継続		
5	案内・情報バリアフリー	分かりやすい路線・乗場・乗り継ぎ案内、ノンステップバスの運行表示、案内表記や音声案内の多言語化等により、バス停やバス車内における案内を充実させる。	バス停や車内など限られたスペースでどこまで対応できるか検討を進める。またMaaSに代表されるICTの動向にも注視し、自社対応にこだわらず利用者の利便性向上を図る。	必要	箇所	継続	継続		
6	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、乗務員の教育を実施する。	すべての乗務員を対象とした定期的な社内研修を継続して実施する。	—	—	継続	継続		
7	教育啓発・心のバリアフリー	バス利用のマナーやルール等について、利用者への啓発を行う。	車内ポスターおよび運賃表示器による掲示のほか、本社員による車内乗り込み案内を実施する。	—	—	継続	継続		

8	役務の提供 (人的対応)	バス停へのバスの正着を徹底する。	道路形状や交通環境の支障がない範囲で励行する。	—	—	継続	継続		
9	役務の提供 (人的対応)	乗務員による音声案内やサポートなどの対応を充実させる。	すべての乗務員を対象とした定期的な社内研修を継続し接遇の向上を図る。	—	—	継続	継続		
10	役務の提供 (人的対応)	安全に乗降できるようにニーリング(乗降口側の車高を下げる機能を使用することをいう。以下同じ。)を実施する。	道路形状や交通環境の支障がない範囲で励行する。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			コミュニケーションも含め教育映像を作成し研修で活用している。						
									

特定事業計画シート

対象事業の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
種類	コミュニティバス「ちゅうバス」
事業主体	京王バス株式会社

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	バス乗降場・停留所	道路管理者と連携し、乗車位置に合わせて視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	都市計画等の進捗も勘案し、道路管理者と設計段階から連携を密にとる。	必要	箇所	順次	順次		
2	バス乗降場・停留所	道路管理者と連携し、バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造にする。	都市計画等の進捗も勘案し、道路管理者と設計段階から連携を密にとる。	必要	箇所	順次	順次		
3	バス乗降場・停留所	道路管理者や交通管理者と連携し、安全な待合スペースを確保するとともに、ベンチや上屋の設置を促進する。	都市計画等の進捗も勘案し、道路管理者や交通管理者と設計段階から連携を密にとる。	必要	箇所	順次	順次		
4	バス乗降場・停留所	道路管理者や交通管理者と連携し、ベンチや看板等が視覚障害者誘導用ブロックと干渉しないように配慮する。	都市計画等の進捗も勘案し、道路管理者や交通管理者と設計段階から連携を密にとる。	必要	箇所	継続	継続		
5	案内・情報バリアフリー	分かりやすい路線・乗場・乗り継ぎ案内、ノンステップバスの運行表示、案内表記や音声案内の多言語化等により、バス停やバス車内における案内を充実させる。	バス停や車内など限られたスペースでどこまで対応できるか検討を進める。またMaaSに代表されるICTの動向にも注視し、自社対応にこだわらず利用者の利便性向上を図る。	必要	箇所	継続	継続		
6	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、乗務員の教育を実施する。	すべての乗務員を対象とした定期的な社内研修を継続して実施する。	—	—	継続	継続		
7	教育啓発・心のバリアフリー	バス利用のマナーやルール等について、利用者への啓発を行う。	車内ポスターおよび運賃表示器による掲示のほか、本社員による車内乗り込み案内を実施する。	—	—	継続	継続		

8	役務の提供 (人的対応)	バス停へのバスの正着を徹底する。	道路形状や交通環境の支障がない範囲で励行する。	—	—	継続	継続		
9	役務の提供 (人的対応)	乗務員による音声案内やサポートなどの対応を充実させる。	すべての乗務員を対象とした定期的な社内研修を継続し接遇の向上を図る。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>コミュニケーションも含め教育映像を作成し研修で活用している。</p> <p style="text-align: right;">&lt;ちゅうバス&gt;</p> 						

特定事業計画シート

対象事業の概要									
地区		府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区							
種類		タクシー							
事業主体		一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会							
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	車両	車椅子利用者等も利用できる福祉タクシー(ユニバーサルデザインタクシーを含む。)の導入を促進する。	令和7年3月末現在20,434両導入	-	-	順次	順次	車両価格が高い為、国や自治体の助成金活用が不可欠	
2	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、乗務員の教育を実施する。	各事業者における研修等の受講により乗務員に対しての教育を実施している	-	-	継続	継続	各事業者における教育内容の充実	
3	役務の提供(人的対応)	歩道等へのタクシーの正着を徹底する。	各事業者における研修等の受講により乗務員に対しての教育を実施し、適切な対応を促す	-	-	継続	継続	各事業者における教育内容の充実	
4	役務の提供(人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	各事業者における研修等の受講により乗務員に対しての教育を実施し、適切な対応を促す	-	-	継続	継続	各事業者における教育内容の充実	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、各事業者において事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			関連リンク: <a href="http://info-taxi-tokyo.or.jp/">http://info-taxi-tokyo.or.jp/</a>						

特定事業計画シート


対象事業の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
種類	タクシー
事業主体	多摩地区個人タクシー連合会

事業計画及び配慮事項

府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	車両	車椅子使用者等も利用できる福祉タクシー(ユニバーサルデザインタクシーを含む。)の導入に向け、各事業者に協力を依頼する。	個人タクシーは車両の導入について個別案件であるが代替え時に導入の案内を行っていく	—	—	継続	継続	車両価格も高く補助金等の活用が難しく、特定時期に申請を行う必要があるため敷居が高いと感じる事業者が多い	
2	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置するとともに、その設置を示す案内を掲示するよう、各事業者に協力を依頼する。	所属事業者にコミュニケーションボードの導入を進めていく	—	—	継続	継続	以前より行っているが使用する機会も少なく、紛失することも多いため、常備するように案内する必要がある	
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、乗務員の教育を実施する。	所属事業者が集まる機会にバリアフリーについての講話を行う時間を作り教育する	—	—	継続	継続	集まる機会が少ないため持続が難しい	
4	役務の提供(人的対応)	歩道等へのタクシーの正着を徹底するよう各事業者に協力を依頼する。	事業者が集まる機会に書面等を用いて協力を依頼する	—	—	継続	継続	集まる機会が少ないため持続が難しい	
5	役務の提供(人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	事業者が集まる機会に書面等を用いて協力を依頼する	—	—	継続	継続	集まる機会が少ないため持続が難しい	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			関連リンク: <a href="http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/cus/service.html">http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/cus/service.html</a>						

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
経路番号・路線名称	⑫甲州街道(一般国道20号)								
事業主体	国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所								
事業区間	小金井街道入口交差点～下河原緑道								
道路延長(m)	950m								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	電線共同溝事業により、無電柱化を推進し、歩行者の通行の妨げとならないように配慮する。	電線共同溝の整備完了	950	m	平成26年度	令和7年度		
2	歩道等	直線的な配置、柵やポラード等との離隔の確保、JIS規格への適合、滑りにくい材質の使用、輝度比の確保、沿道施設との連続、管理者が異なる道路間の連続に留意した上で、交差点部やバス停等を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。		950	m	順次	順次	視覚障害者誘導用ブロックが必要な箇所については関係機関と協力して適宜対応を検討する。	
3	歩道等	十分な幅員が確保できない歩道は、沿道敷地内での通行スペースを確保するなど、沿道敷地と連携した快適な歩行空間の形成を促進する。		950	m	順次	順次	沿道の開発に併せて、府中市と連携して検討する。	
4	歩道等	寿町三丁目交差点において、歩道部での追突事故防止等の安全対策を行う。		10	m	令和7年度	令和11年度	交差点歩道部での追突防止等の安全対策を検討中	
5	歩道等	コープ府中寿町店周辺の歩道の凹凸を解消する。	コープ府中寿町店前の歩道について電線共同溝の接続工事完了に伴う歩道の本復旧完了	50	m	令和6年度	令和6年度	R6年9月頃施工完了	
6	歩道等	府中駅周辺の歩道の凹凸を解消する。		250	m	順次	順次	現地状況を確認し、植栽帯の撤去を含めて検討する。	
7	歩道等	府中警察署前交差点において、外れやすくなっている仮設視覚障害者誘導用ブロックの応急処置を行う。		25	m	令和7年度	令和7年度	以後、定期的に点検し、補修を実施する。	

8	普及・啓発	交通管理者と連携し、自転車利用者へのルールやマナーの啓発を推進する。		950	m	継続	継続	交通管理者と連携して検討する。	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)		現況 							

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区		府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区							
経路番号・路線名称		③小金井街道(主要地方道15号)							
事業主体		東京都北多摩南部建設事務所							
事業区間		八幡宿交差点～北南建前交差点							
道路延長(m)		400m							
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理を行う。	日常管理及び定期巡回点検	400	m	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊤旧甲州街道(一般都道第229号)
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所
事業区間	八幡宿交差点～府中市役所前交差点
道路延長(m)	600m

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理を行う。	日常管理及び定期巡回点検	600	m	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑦国分寺街道（一般都道第133号）
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所
事業区間	けやき並木北交差点～富士見通り交差点
道路延長(m)	270m

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理を行う。	日常管理及び定期巡回点検	270	m	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
経路番号・路線名称	㊤府中街道(主要地方道9号)								
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所								
事業区間	中央自動車道府中高架橋～府中市役所前交差点								
道路延長(m)	1,100m								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理を行う。	日常管理及び定期巡回点検	1,100	m	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区		府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区							
経路番号・路線名称		⑩鎌倉街道(主要地方道18号)							
事業主体		東京都北多摩南部建設事務所							
事業区間		府中本町駅入口交差点～府中本町駅							
道路延長(m)		80m							
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理を行う。	日常管理及び定期巡回点検	80	m	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート


対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
経路番号・路線名称	④府中街道(主要地方道17号)								
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所								
事業区間	府中市役所前交差点～北府中駅交差点								
道路延長(m)	1,300m								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	路面補修事業に合わせ、誰もが安心して利用できる環境の整備を検討する。	基本計画で定めた事業のとおり。	1,300	m	令和12～16年度	継続		
2	歩道等	北府中駅前について、関係者と連携し、移動等円滑化が可能な検討する。	基本計画で定めた事業のとおり。	1	箇所	令和17年度以降	継続		
3	歩道等	路面補修事業に合わせ、視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討する。	基本計画で定めた事業のとおり。	1,300	m	令和12～16年度	継続		
4	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理を行う。	日常管理及び定期巡回点検	1,300	m	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<a href="https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kensetsu/barihurihonpen250326-1">関連計画:第2次東京都道路バリアフリー推進計画</a> <a href="https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kensetsu/barihurihonpen250326-1">https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kensetsu/barihurihonpen250326-1</a>						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	①競馬場通り
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	府中日吉町交差点～競馬場西門入口交差点
道路延長(m)	1,300m

事業計画及び配慮事項			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
府中市バリアフリー基本計画				数量	単位	着手	完了		
番号	項目	事業の内容							
1	歩道等	バス停付近、直線部に移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	1,300	m	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
経路番号・路線名称	②競馬場正門通り								
事業主体	府中市都市整備部道路課								
事業区間	競馬場正門前交差点～八幡宿交差点								
道路延長(m)	350m								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	JIS規格への適合、滑りにくい材質の使用、輝度比の確保に留意した上で、バス停付近や直線部に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	350	m	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									


特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	④いちよう通り
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	北南建前交差点～府中三郵便局前交差点
道路延長(m)	350m

事業計画及び配慮事項		府中市バリアフリー基本計画	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目			数量	単位	着手	完了		
事業の内容									
1	歩道等	JIS規格への適合、滑りにくい材質の使用、輝度比の確保に留意した上で、直線部に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	350	m	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
2	歩道等	視覚障害者誘導用ブロック付近のポラードを移設する。	視覚障害者誘導用ブロック周辺の空間確保	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									


特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑤桜通り
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	ルミエール府中東交差点～市民球場前交差点
道路延長(m)	1,000m


事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	JIS規格への適合、滑りにくい材質の使用、輝度比の確保に留意した上で、バス停に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	1,000	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
2	歩道等	視覚障害者誘導用ブロック付近のポラードを移設する。	視覚障害者誘導用ブロック周辺の空間確保	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
3	歩道等	ルミエール府中前の歩道の凹凸を解消する。	桜通り等改修計画に基づき、バリアフリー化等に配慮した歩道の再整備の実施	1,000	m	令和7年度	令和11年度	令和7年度に当該区間の詳細設計を実施し、令和8年度以降に再整備工事を実施する。	<a href="https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/to-sikiban/sakura.html">https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/to-sikiban/sakura.html</a>
4	歩道等	大径化した桜の植え替え及び歩道のセミフラット化を実施する。	桜通り等改修計画に基づき、大径化した桜の植え替え及びバリアフリー化等に配慮した歩道の再整備の実施	1,000	m	令和7年度	令和11年度	令和6年度までに大径化した桜の植え替えが完了。 令和7年度から府中公園通り、市道3-2号と併せて順次バリアフリー化等に配慮した歩道の再整備に向けた設計及び工事を実施する。	<a href="https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/to-sikiban/sakura.html">https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/to-sikiban/sakura.html</a>
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑥市道3-257号
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	府中三郵便局前交差点～ルミエール府中北
道路延長(m)	130m


事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	130	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート


対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
経路番号・路線名称	⑦市道3-254号								
事業主体	府中市都市整備部道路課								
事業区間	ルミエール府中前交差点〜ルミエール府中北								
道路延長(m)	130m								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	直線部に移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	130	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸市道3-253号
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	ルミエール府中西～府中公園通り
道路延長(m)	145m


事業計画及び配慮事項			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
府中市バリアフリー基本計画				数量	単位	着手	完了		
番号	項目	事業の内容							
1	歩道等	視覚障害者誘導用ブロック付近のポラードを移設する。	視覚障害者誘導用ブロック周辺の空間確保	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
経路番号・路線名称	①府中公園通り								
事業主体	府中市都市整備部道路課								
事業区間	府中警察署前交差点～富士見通り								
道路延長(m)	475m								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車椅子使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差に配慮する。	桜通り等改修計画に基づき、バリアフリー化等に配慮した歩道の再整備の実施	475	m	令和7年度	令和11年度	令和7年度から桜通り、市道3-2号と併せて順次バリアフリー化等に配慮した歩道の再整備に向けた設計及び工事を実施する。	<a href="https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/tosikiban/sakura.html">https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/tosikiban/sakura.html</a>
2	歩道等	JIS規格で舗装面との輝度比を確保するとともに、滑りにくい視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	475	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
3	歩道等	舗装の凹凸や段差を解消する。	桜通り等改修計画に基づき、バリアフリー化等に配慮した歩道の再整備の実施	475	m	令和7年度	令和11年度	令和7年度から桜通り、市道3-2号と併せて順次バリアフリー化等に配慮した歩道の再整備に向けた設計及び工事を実施する。	<a href="https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/tosikiban/sakura.html">https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/tosikiban/sakura.html</a>
4	歩道等	大径化した桜の植え替え及び歩道のセミフラット化を実施する。	桜通り等改修計画に基づき、大径化した桜の植え替え及びバリアフリー化等に配慮した歩道の再整備の実施	475	m	令和7年度	令和11年度	令和6年度までに大径化した桜の植え替えが完了。令和7年度から桜通り、市道3-2号と併せて順次バリアフリー化等に配慮した歩道の再整備に向けた設計及び工事を実施する。	<a href="https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/tosikiban/sakura.html">https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/tosikiban/sakura.html</a>
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑭新宿仲通り
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	府中駅東交差点～府中警察署前交差点
道路延長(m)	150m


事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	JIS規格への適合、滑りにくい材質の使用、輝度比の確保に留意した上で、交差点や直線部に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	150	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
2	歩道等	視覚障害者誘導用ブロック付近のポラードを移設する。	視覚障害者誘導用ブロック周辺の空間確保	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート


対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
経路番号・路線名称	⑩市道4-354号								
事業主体	府中市都市整備部道路課								
事業区間	新宿仲通り～府中駅前通り								
道路延長(m)	110m								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	JIS規格で舗装面との輝度比を確保するとともに、滑りにくい視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	110	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑦府中駅前通り
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	大國魂神社東交差点～府中駅北口交差点
道路延長(m)	626m


事業計画及び配慮事項			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
府中市バリアフリー基本計画				数量	単位	着手	完了		
番号	項目	事業の内容							
1	歩道等	視覚障害者誘導用ブロック付近のポラードを移設する。	視覚障害者誘導用ブロック周辺の空間確保	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
2	歩道等	JIS規格で舗装面との輝度比を確保するとともに、滑りにくい視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	626	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
3	歩道等	旧甲州街道との境界部分に視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート


対象施設の概要									
地区		府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区							
経路番号・路線名称		②市道4-487号							
事業主体		府中市都市整備部道路課							
事業区間		府中駅前通り～けやき並木通り							
道路延長(m)		54m							
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	JIS規格で舗装面との輝度比を確保するとともに、滑りにくい視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	54	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	②宮町中央通り
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	府中駅前通り～けやき並木通り
道路延長(m)	110m


事業計画及び配慮事項			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
府中市バリアフリー基本計画				数量	単位	着手	完了		
番号	項目	事業の内容							
1	歩道等	移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	110	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区		府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区							
経路番号・路線名称		②京所道							
事業主体		府中市都市整備部道路課							
事業区間		大國魂神社～普門寺前交差点							
道路延長(m)		350m							
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	直線的な配置に留意した上で、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	350	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊦けやき並木通り
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	大國魂神社前交差点～けやき並木北交差点
道路延長(m)	631m

事業計画及び配慮事項		府中市バリアフリー基本計画	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目			事業の内容	数量	単位	着手		
1	歩道等	視覚障害者誘導用ブロック付近のポラードを移設する。	視覚障害者誘導用ブロック周辺の空間確保	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
2	歩道等	JIS規格で舗装面との輝度比を確保するとともに、滑りにくい視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	631	m	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
3	歩道等	沿道施設の施設管理者と連携し、道路から建築物の入口や案内施設までの連続性に配慮して、視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
経路番号・路線名称	㊤市道4-438号								
事業主体	府中市都市整備部道路課								
事業区間	けやき並木通り～寿町一・二丁目境								
道路延長(m)	111m								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	交通管理者と連携し、歩行者の通行の妨げとならないように規制標識を移設する。	規制標識の移設について、交通管理者と協議	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊦市道4-10号
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	けやき並木通り～府中アーバンホテル別館
道路延長(m)	80m

事業計画及び配慮事項			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
府中市バリアフリー基本計画				数量	単位	着手	完了		
番号	項目	事業の内容							
1	歩道等	歩道を設置するなどして、歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境の整備を促進する。	道路拡幅及び歩道の設置	80	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									


特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊦市道4-14号
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	けやき並木通り～合同庁舎入口交差点
道路延長(m)	202m

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	歩道を設置するなどして、歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境の整備を促進する。	道路拡幅及び歩道の設置	202	m	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸市道4-54号
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	ふるさと府中歴史館～府中街道
道路延長(m)	125m


事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	歩道を設置するなどして、歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境の整備を促進する。	道路拡幅及び歩道の設置	125	m	令和7年度	令和11年度	新庁舎建設と併せて外周道路の拡幅整備を実施する。	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区		府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区							
経路番号・路線名称		㊦市道4-244号							
事業主体		府中市都市整備部道路課							
事業区間		大國魂神社西交差点～本町二丁目跨線人道橋入口							
道路延長(m)		58m							
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	視覚障害者誘導用ブロック付近のポラードを移設する。	視覚障害者誘導用ブロック周辺の空間確保	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									


特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊦市道4-124号
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	ラウンドワン府中本町駅前店(鎌倉街道)～ 本町二丁目跨線人道橋入口
道路延長(m)	110m

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	ラウンドワン府中本町駅前店の施設管理者と連携し、 道路から建築物の入口や案内施設までの連続性に配 慮して、視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	令和17年度 以降	令和17年度 以降	ラウンドワン府中本町駅前店の 施設管理者と調整が必要	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									


特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸市道4-122号
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	第二都市遊歩道～府中本町駅
道路延長(m)	80m

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	JIS規格への適合、滑りにくい材質の使用、輝度比の確保に留意した上で、交差点や直線部に、府中本町駅との移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	80	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									


特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	④市道4-507号
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	府中街道～観月橋立体交差入口
道路延長(m)	210m

事業計画及び配慮事項		詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
府中市バリアフリー基本計画			数量	単位	着手	完了		
番号	項目		事業の内容					
1	歩道等	移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	210	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
2	歩道等	府中街道との境界部分に視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置する。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								


特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸すずかけ通り
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	市民球場前交差点～ 寿町三丁目 JR武蔵野線地下進入地点
道路延長(m)	70m

府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	70	m	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
2	歩道等	府中街道との境界部分に視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									


特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊦市道3-2号
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	寿橋(甲州街道)～府中第一小学校正門前
道路延長(m)	25m

事業計画及び配慮事項		府中市バリアフリー基本計画	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
番号	項目			事業の内容	数量	単位	着手		
1	歩道等	直線部に移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	25	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
2	歩道等	視覚障害者誘導用ブロック付近のポラードを移設する。	視覚障害者誘導用ブロック周辺の空間確保	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
3	歩道等	甲州街道との境界部分に視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
4	歩道等	大径化した桜の植え替え及び歩道のセミフラット化を実施する。	桜通り等改修計画に基づき、大径化した桜の植え替え及びバリアフリー化等に配慮した歩道の再整備の実施	25	m	令和7年度	令和11年度	令和6年度までに大径化した桜の植え替えが完了。 令和7年度から桜通り、府中公園通りと併せて順次バリアフリー化等に配慮した歩道の再整備に向けた設計及び工事を実施する。	<a href="https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gvosei/kekaku/kekaku/tojikiban/sakura.html">https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gvosei/kekaku/kekaku/tojikiban/sakura.html</a>
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	④しみず下通り
事業主体	府中市都市整備部道路課
事業区間	府中市日吉町・清水ヶ丘二丁目境～ 府中日吉町交差点
道路延長(m)	130m

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	直線部に移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	視覚障害者誘導用ブロックの設置	130	m	令和17年度以降	令和17年度以降		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									


特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	一覧表のとおり(39路線)
事業主体	都市整備部道路課
事業区間	市道
道路延長(m)	9,183m

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	継続	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理を行う。	定期的に点検を実施	9,183	m	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

生活関連経路一覧表					
No.	名称	延長	No.	名称	延長
①	競馬場通り	1,300	㉞	京所道	350
②	競馬場正門通り	350	㉟	けやき並木通り	631
④	いちよう通り	350	㊱	市道4-394号	211
⑤	桜通り	1,000	㊲	市道4-438号	111
⑥	市道3-257号	130	㊳	市道4-10号	80
⑦	市道3-254号	130	㊴	市道4-14号	202
⑧	市道3-253号	145	㊵	市道4-50号	298
⑩	市道3-249号	250	㊶	市道4-54号	125
⑪	府中公園通り	475	㊷	市道4-244号	58
⑬	市道4-361号	114	㊸	市道4-124号	110
⑭	新宿仲通り	150	㊹	市道4-122号	80
⑮	市道4-356号	119	㊺	第二都市遊歩道(他)	350
⑯	市道4-354号	110	㊻	市道4-408号	80
⑰	府中駅前通り	626	㊼	市道4-507号	210
⑱	府中駅前広場	-	㊽	すずかけ通り	70
⑲	市道3-219号	240	㊾	市道3-2号	25
㉑	府中スカイナード	-	㊿	市道3-1号	97
㉒	市道4-487号	54	㊸	市道4-355号	112
㉔	宮町中央通り	110	㊹	しみず下通り	130
㉖	市道4-55号	200			

特定事業計画シート







対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
施設名称	信号機等								
事業主体	東京都公安委員会								
事業区間	-								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	信号機等	信号機を改良する(音響機能の整備、歩行者用青時間の確保)。	東京都公安委員会作成の交通安全特定事業計画のとおり。	-	-	順次	順次		<a href="https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/iken_yobo/shingo_faq/onnkvo_shingo.html">https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/iken_yobo/shingo_faq/onnkvo_shingo.html</a>
2	横断歩道	道路標識・道路標示を適切に補修する(必要に応じて実施)。	東京都公安委員会作成の交通安全特定事業計画のとおり。	-	-	順次	順次		<a href="https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/iken_yobo/sign.html">https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/iken_yobo/sign.html</a>
3	横断歩道	エスコートゾーンを整備する(必要に応じて実施)。	東京都公安委員会作成の交通安全特定事業計画のとおり。	-	-	順次	順次		警視庁ホームページ、エスコートゾーンの設置に関する指針の制定について(通達) <a href="https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_5.pdf">https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_5.pdf</a>
4	違法駐車対策	違法駐車行為の防止のための事業を実施する(違法駐車への指導取締り、違法駐車防止のための広報・啓発)。	東京都公安委員会作成の交通安全特定事業計画のとおり。	-	-	継続	継続		<a href="https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/terishimari/iha/n/zaid/index.html">https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/terishimari/iha/n/zaid/index.html</a>
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<a href="#">東京都公安委員会:交通安全特定事業計画 (バリアフリー)</a> <第一小学校正門前交差点> 						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	中央文化センター
事業主体	府中市市民協働推進部地域コミュニティ課
所在地	府中町2-25
建築年	昭和43年

事業計画及び配慮事項		府中市バリアフリー基本計画	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目			事業の内容	数量	単位	着手		
1	エレベーター	十分な大きさや基数の確保、窓ガラスの設置等を行うこと、利用しやすいエレベーターを整備する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
2	エレベーター	4階と5階をつなぐエレベーターを整備する。	階段しかないのは5階から6階であり、基本計画の内容を読み替えて検討する。府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。ただし、建物構造など現時点では決まっていない。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
3	トイレ	鏡や姿見、目隠し用のカーテンの設置を含め、利用者に配慮した車椅子使用者用トイレを整備する。	車椅子使用者用トイレは整備済み。「利用者に配慮した」という部分については府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
4	トイレ	一般トイレにおいて、ベビーカー利用者や車椅子使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備を促進する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
5	トイレ	車椅子使用者用トイレに利用が集中しないよう、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内を表示する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
6	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備を促進する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。一部男性用トイレには汚物入れを設置している。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
7	駐車場	車椅子使用者用駐車施設の配置や、その分かりやすい表示、乗降スペースや屋根の設置等により、利用者に配慮した駐車場を整備する。	車椅子使用者専用駐車区画は整備済み。「利用者に配慮した」という部分については府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	

8	その他設備	授乳室は、男性が哺乳瓶による授乳を行うときにも利用できるよう配慮されたものとし、調乳のための給湯設備や哺乳瓶の洗浄のための設備を設ける。	現状男性の利用を制限する運用を行っていないが、煮沸可能な給湯設備がないため府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で改めて検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
9	案内・情報 バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、大きくて分かりやすい表示、多言語や振り仮名の表示、ピクトグラムの活用、カラーユニバーサルデザインへの配慮、デザインの統一等を行った上で、多様な利用者により分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
10	案内・情報 バリアフリー	前面道路と連続させた上で、適切に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	担当部署と協議をし、府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
11	案内・情報 バリアフリー	視覚障害者が緊急時等にトイレやエレベーター等で状況を把握できるようにするため、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
12	案内・情報 バリアフリー	音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、視覚障害者が触知案内図の設置位置を把握できるように配慮する。	誘導ブロックと誘導チャイムは設置済み。府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
13	案内・情報 バリアフリー	シグナルエイドに対応した音声案内を設置する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
14	案内・情報 バリアフリー	音声案内では「こちら側」などの指示語を用いず、具体的に分かりやすい説明となるように配慮する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
15	案内・情報 バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置するとともに、その設置を示す案内を掲示する。	筆談具は設置されている。コミュニケーションボード等については今後検討していく。	1	箇所	継続	継続	当センターだけでなく各課窓口において統一的な指針が示されると良い。	
16	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	研修等を通じて必要な対応等について教育していく。	1	箇所	継続	継続	職員研修などを通じて適切な市民対応を身に付けていく。	
17	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーターや車椅子使用者用トイレ、車椅子使用者用駐車施設の優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	よりわかりやすい案内表示について検討する。	1	箇所	継続	継続	現状では大きな問題はないと思われるが、モデル事業5等において検討を進める中で、よりわかりやすい案内について各課と調整する必要がある。	

18	人的対応・ 接遇	手話のできる職員やハートフルアドバイザー等の資格を持った職員を案内所等に配置する。	現状配置なし。障害者福祉課導入のスマホでの手話通訳案内を窓口 に設置している。		箇所	継続	継続	当センターだけでなく各課窓口 に置いて統一的な指針が示さ れると良い。				
19	人的対応・ 接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	市役所全体の案内やサポート体制と足並みをそろえていく。		箇所	継続	継続	職員課研修などを通じて適切 な市民対応を身に着けていく。				
実施に必要な資金の額及びその調達方法			府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			モデル事業5「府中駅周辺公共施設の効率的な更新と活用」に関する検討協議会について(令和5年度実施) 東京都府中市ホームページ									
								エレベーター内観	エレベーター外観	車椅子使用者用トイレ	車椅子使用者用トイレ	男性トイレ
								車椅子使用者用駐車場	授乳・おむつ替えスペース	キッズスペース近く給湯器	敷地境界点字ブロック	館内誘導チャイム
									館内案内表示等	窓口聴覚障害者用案内	建物外観	


特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	ルミエール府中(市民会館)
事業主体	府中市文化スポーツ部文化生涯学習課
所在地	府中町2-24
建築年	平成19年

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	トイレ	車椅子使用者用トイレに、目隠し用のカーテンを設置する。	車椅子使用者用トイレへの目隠し用のカーテン設置	未定	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	次期PFI事業の期初修繕にて実施を検討	
2	案内・情報バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックの設置箇所を充実させる。	視覚障害者誘導用ブロックの設置箇所拡充	未定	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	次期PFI事業の期初修繕にて実施を検討	
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	実際に対応し終了した後に係員同士でどうすればよかったかを皆で話し合っってフィードバックを行い、教育をしていく。	—	—	継続	継続		
4	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員を案内所等に配置する。	社内の学習プログラム等を係員に案内をし資格取得を促す。	—	—	継続	継続		
5	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	カウンターに筆談、手話通訳アプリが使えることを利用者にわかるように掲示し、係員にも周知を行い対応を充実させる。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			内容により、地域福祉総合交付金等を活用を検討する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>外観</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>1階ロビー</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>総合案内窓口</p>  </div> </div>						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	市民活動センター「ブラッツ」(ル・シーニュ5、6階)
事業主体	府中市市民協働推進部協働共創推進課
所在地	宮町1-100 ル・シーニュ5、6階
建築年	平成29年


事業計画及び配慮事項			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	トイレ	トイレ内の各設備と壁や床の色にコントラストを設け、弱視の人にも認識しやすいよう配慮する。	施設全体における大規模修繕を実施する時期に、対応の必要性を含め検討する。	5	箇所	令和12年度	令和16年度		
2	案内・情報 バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、多言語や振り仮名の表示、ピクトグラムの活用、デザインの統一等を行った上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	施設利用案内やフロア図等へのバリアフリー情報の掲載を検討する。	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
3	案内・情報 バリアフリー	障害物が少ない5階北側エレベーターからカウンターまでに視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。	令和7年2月に敷設した。	1	箇所	令和6年度	令和6年度		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
施設名称	振興会館(中央文化センター5階)								
事業主体	府中市市民協働推進部地域コミュニティ課								
所在地	府中町2-25 中央文化センター5階								
建築年	昭和43年								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	エレベーター	十分な大きさや基数の確保、窓ガラスの設置等を行うことで、利用しやすいエレベーターを整備する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
2	トイレ	鏡や姿見、目隠し用のカーテンの設置を含め、利用者に配慮した車椅子利用者用トイレを整備する。	車椅子利用者用トイレは整備済み。「利用者に配慮した」という部分については府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
3	トイレ	一般トイレにおいて、ベビーカー利用者や車椅子利用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備を促進する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
4	トイレ	車椅子利用者用トイレに利用が集中しないよう、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内を表示する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
5	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備を促進する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。同建物内一部男性用トイレには汚物入れを設置している。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
6	駐車場	車椅子利用者用駐車施設の配置や、その分かりやすい表示、乗降スペースや屋根の設置等により、利用者に配慮した駐車場を整備する。	車椅子利用者専用駐車区画は整備済み。「利用者に配慮した」という部分については府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
7	その他設備	授乳室は、男性が哺乳瓶による授乳を行うときにも利用できるように配慮されたものとし、調乳のための給湯設備や哺乳瓶の洗浄のための設備を設ける。	現状男性の利用を制限する運用を行っていないが、煮沸可能な給湯設備がないため府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で改めて検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	


8	案内・情報 バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、大きくて分かりやすい表示、多言語や振り仮名の表示、ピクトグラムの活用、カラーユニバーサルデザインへの配慮、デザインの統一等を行った上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
9	案内・情報 バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等にトイレやエレベーター等で状況を把握できるようにするため、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
10	案内・情報 バリアフリー	音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、視覚障害者が触知案内図の設置位置を把握できるように配慮する。	誘導ブロックと誘導チャイムは設置済み。府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
11	案内・情報 バリアフリー	音声案内では「こちら側」などの指示語を用いず、具体的に分かりやすい説明となるように配慮する。	府中市公共施設マネジメントモデル事業5を進める中で検討していく。	1	箇所	令和12年度	令和16年度	複数課に係る事業であるため、どのように整備を進めていくか検討が必要。	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			※写真については、中央文化センターと同様。 <a href="#">モデル事業5「府中駅周辺公共施設の効率的な更新と活用」に関する検討協議会について(令和5年度実施) 東京都府中市ホームページ</a>						

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
施設名称	市政情報センター（ル・シーニュ5階）								
事業主体	府中市市民協働推進部広聴相談課								
所在地	宮町1-100 ル・シーニュ5階								
建築年	平成29年								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置するとともに、その設置を示す案内を掲示する。	筆談で対応可能な旨の案内を設置するとともに、利用者の希望に応じてコミュニケーションボードを活用していく。	1	箇所	継続	継続		
2	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	多様な利用者への適切な対応について、定期的に市政情報センター職員へ伝達していく。	—	—	継続	継続		
3	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	適切な案内やサポートのために、必要な人数の職員を配置する。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			資金不要						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			外観 						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	消費生活センター（ル・シーニユ6階）
事業主体	府中市生活環境部産業振興課
所在地	宮町1-100 ル・シーニユ6階
建築年	平成29年

事業計画及び配慮事項										
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)	
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了			
1	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	利用者への適切な対応を推進するため、職員、相談員への教育を実施する。	—	—	継続	継続	施設自体は消費生活センターの所有ではないため、エレベーターへのサイン標示などは難しい		
2	人的対応・接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	様々な利用者への適切な対応を充実させるための理解を深めることができるよう、案内やサポートについての教育を、職員や相談員に対して実施する。	—	—	継続	継続			
実施に必要な資金の額及びその調達方法			未定							
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			外観 							

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	観光情報センター
事業主体	府中市生活環境部観光プロモーション課
所在地	宮町3-1(大國魂神社交番横)
建築年	平成17年


事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置するとともに、その設置を示す案内を掲示する。	筆談が必要な方には、筆談具(ペンおよび用紙)を用意し、案内表示を行っている。 外国人対応としては、7か国語に対応したコミュニケーションツールを設置している。	1	箇所	継続	継続		
2	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	スタッフミーティングを月1回実施し、情報共有を行っている。	12	回/年	継続	継続		
3	教育啓発・心のバリアフリー	車椅子利用者用トイレの優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	トイレの案内表示を3か所に掲示している。 バリアフリートイレのポスターを印刷のうえ、わかりやすい場所に掲示する。	3	箇所	継続	継続		
4	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	スタッフミーティングを月1回実施し、情報共有を行っている。	12	回/年	継続	継続		

実施に必要な資金の額及びその調達方法      ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。

その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)	      
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div>多言語対応</div> <div>筆談の案内表示</div> <div>トイレの案内表示</div> <div>観光情報センター外観</div> </div>

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	府中の森芸術劇場分館(ル・シーニュ地下2階)
事業主体	府中市文化スポーツ部文化生涯学習課
所在地	宮町1-100 ル・シーニュ地下2階
建築年	平成29年

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	全職員に対して、作成したマニュアルを年に一度回覧・周知し、バリアフリーを常に意識した対応を実施する。	1	回/年	継続	継続		
2	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	施設の受付マニュアルである「施設管理事務の手引き」にバリアフリーについての項目を追加作成し、周知する。内容については年に一度確認を行い、必要に応じて改訂する。	1	回/年	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			外観 						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	ふるさと府中歴史館
事業主体	府中市文化スポーツ部ふるさと文化財課
所在地	宮町3-1
建築年	昭和41年


府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	通路(廊下)	主要な通路の十分な明るさを確保するため、ダウンライトの維持管理を実施する。	施設内巡回による明るさ等の確認を行い、故障している箇所については電球の交換等を適切に行う。	1以上	回/日	継続	継続		
2	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置するとともに、その設置を示す案内を掲示する。	カウンターに「耳のシンボルマーク」を設置。筆談具として、ホワイトボード等を設置。	1	式	継続	継続		
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	課内職員向けに、研修を行う。	1以上	回/年	継続	継続		
4	教育啓発・心のバリアフリー	車椅子利用者用トイレの優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	だれでもトイレの入り口など、分かりやすい場所に案内文を掲示する。	1	式	継続	継続		
5	人的対応・接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	課内職員向けに、研修を行う。	1以上	回/年	継続	継続		

実施に必要な資金の額及びその調達方法  
 資金については交換する電球分。年間5万円程度。歴史館施設管理費で対応。

その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)	外観	窓口	トイレ入口
			



特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	府中駅北第2庁舎
事業主体	府中市総務管理部財産活用課
所在地	寿町1-5
建築年	平成3年

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	案内・情報バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックの欠損箇所を補修する。	建物の利用用途の変更に合わせ、視覚障害者誘導用ブロックの改修を行う。	1	式	令和7年度	令和11年度		
2	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	管理室の委託事業者に対して、多様な利用者への適切な対応を図るよう促す。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			外観 						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	中央防災センター
事業主体	府中市防災危機管理本部
所在地	寿町1-5
建築年	平成22年

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置するとともに、その設置を示す案内を掲示する。	ローカウンターに用紙及び筆記具を設置するとともに、筆談に対応する旨の案内を掲示する。	1	箇所	継続	継続		
2	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	庁内研修が実施される際に中央防災センターの職員が出席し、その内容や資料を共有する。	—	—	継続	継続		
3	人的対応・接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	来庁された方の様子を確認し、エレベーターの案内や筆談での対応を実施する。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			なし						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>令和7年度より担当課は「府中市給務管理部防災危機管理課」から「府中市防災危機管理本部」となった。</p> <p>外観  筆談具及び案内表示 </p>						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	府中市役所「おもや」
事業主体	府中市総務管理部財産活用課
所在地	宮西町2-24
建築年	令和5年

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	その他設備	「はなれ」建設時に授乳室や調乳機を設置した給湯室を設置する。	「はなれ」建設時に授乳室2部屋、授乳控室1部屋や調乳機1台を設置する。	1	式	令和7年度	令和11年度		
2	案内・情報バリアフリー	電光掲示板(地図・広告)がまぶしすぎないように調整する。	調光を調整する。	1	式	令和7年度	令和11年度		
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	職員の教育を実施する。また、受付・案内の委託事業者に対して、配慮するように促す。	—	—	継続	継続		
4	人的対応・接遇	手話のできる職員やハートフルアドバイザー等の資格を持った職員を案内所等に配置する。	障害者福祉課と連携するとともに、コミュニケーションボード等を活用して対応を図る。	—	—	継続	継続	現状、メモ用紙等を使用して、対応している。	
5	人的対応・接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。		—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			外観 						





特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	子ども家庭支援センター「たっち」(くるる3階)
事業主体	府中市子ども家庭部子ども家庭支援課
所在地	宮町1-50 くるる3階
建築年	平成17年

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	委託法人において年1回倫理綱領の確認を行っている。	—	—	継続	継続		
2	教育啓発・心のバリアフリー	車椅子使用者用トイレの優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	交流ひろば利用者に対し、バリアフリートイレの車椅子使用者等への優先利用をお願いする啓発を行う。	1	箇所	継続	継続		
3	人的対応・接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	受付に筆談対応用の用紙を常時準備するとともに、遠隔手話通訳対応の2次元コードの掲示を行う。またサポート等が必要な際は、適宜職員が対応する。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			 <p style="text-align: center;"> <span>施設入口</span> <span>交流ひろば内バリアフリートイレ表記</span> <span>バリアフリートイレ扉</span> <span>バリアフリートイレ内部</span> </p>						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	子育て世代包括支援センター「みらい」(フォーリス3階)
事業主体	府中市子ども家庭部子ども家庭支援課
所在地	宮町1-41 フォーリス3階
建築年	平成8年

事業計画及び配慮事項			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
府中市バリアフリー基本計画									
1	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	接遇研修などの機会を捉え、定期的に職員の意識啓発を図る。	—	—	継続	継続		
2	教育啓発・心のバリアフリー	車椅子使用者用トイレの優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	みらい内のトイレについて、必要に応じて車椅子使用者等への優先利用をお願いする。	1	箇所	継続	継続		
3	人的対応・接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	受付に筆談対応用の用紙を常時準備するとともに、遠隔手話通訳対応の2次元コードの掲示を行う。またサポート等が必要な際は、適宜職員が対応する。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									
			施設外観	みらい内バリアフリートイレ表記	バリアフリートイレ扉	バリアフリートイレ内部			

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
施設名称	保健センター								
事業主体	府中市福祉保健部健康推進課								
所在地	府中町2-25								
建築年	昭和52年								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	出入口・敷地内通路	道路と建物の連続性に配慮し、段差や勾配の解消等を実施する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
2	通路(廊下)	荷物の配置に留意した上で、主要な通路における有効幅員(140センチメートル以上)を確保する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
3	エレベーター	浮き彫りボタン、音声案内、窓ガラス、鏡、両側車椅子用操作盤の設置等を行うことで、利用しやすいエレベーターを整備する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
4	階段	段鼻を強調し、識別しやすいようにする。色覚特性がある人も識別できるよう、カラーユニバーサルデザインに配慮する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
5	トイレ	十分な広さの確保や、大型ベッド、袖壁、目隠し用のカーテンの設置を含め、利用者に配慮した車椅子使用者用トイレを整備する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
6	トイレ	車椅子使用者用トイレに、車椅子使用者でも荷物を掛けることができる高さのフックや荷物台を設置する。	1階の車椅子使用者用トイレにフック等を設置する。	1	箇所	令和7年度	令和11年度	車椅子使用者が利用しやすいよう設置位置を検討する。	
7	トイレ	一般トイレにおいて、ベビーカー利用者や車椅子使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備を促進する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
8	トイレ	トイレ内の各設備と壁や床の色にコントラストを設け、弱視の人にも認識しやすいよう配慮する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
9	トイレ	車椅子使用者用トイレに利用が集中しないよう、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内を表示する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
10	トイレ	性的少数者 (LGBTQ等) への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備を促進する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
11	その他設備	十分な広さのベビーカー置場を確保する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
12	案内・情報バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、大きくて分かりやすい表示、多言語や振り仮名の表示、ピクトグラムを活用、カラーユニバーサルデザインへの配慮、デザインの統一等を行った上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
13	案内・情報バリアフリー	JIS規格への適合、滑りにくい材質の使用、輝度比の確保、前面道路との連続、階段等の上端・下端への点状ブロックの設置に留意した上で、適切に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
14	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等にトイレやエレベーター等で状況を把握できるようにするため、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
15	案内・情報バリアフリー	音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、視覚障害者が触知案内図の設置位置を把握できるように配慮する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		
16	案内・情報バリアフリー	音声案内では「こちら側」などの指示語を用いず、具体的に分かりやすい説明となるように配慮する。	令和14年を目途に複合施設が稼働を予定しているため、その際に検討事項とする	必要	箇所	令和12年度	令和16年度		

事業計画及び配慮事項										
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)	
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了			
17	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	研修を受講し、職場内で共有する。	—	—	継続	継続			
18	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーターや車椅子使用者用トイレ、車椅子使用者用駐車施設の優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	優先利用について案内を掲示する。	必要	箇所	継続	継続			
19	人的対応・接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	利用者の状況に応じて、筆談や付き添い等を実施する。	—	—	継続	継続			
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。							
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>モデル事業5「府中駅周辺公共施設の効率的な更新と活用」に関する検討協議会について(令和5年度実施) <a href="#">東京都府中市ホームページ</a></p>  							

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	地域生活支援センターあけぼの
事業主体	社会福祉法人あけぼの福祉会 地域生活支援センターあけぼの
所在地	寿町3-9-11 山上ビル1階
建築年	平成28年

事業計画及び配慮事項		詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目		数量	単位	着手	完了		
府中市バリアフリー基本計画								
	事業の内容							
1	トイレ	車椅子使用者用トイレにおいて、開閉・洗浄ボタンの設置場所を統一するとともに、点字を設置することなどで、誰もが分かりやすく、かつ、利用しやすいボタンを設置する。	1	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
2	トイレ	車椅子使用者用トイレに、車椅子使用者でも荷物を掛けることができる高さのフックや荷物台を設置する。	1	箇所	令和7年度	令和11年度		
3	案内・情報バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、多言語表記を行った上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
4	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等にトイレ等で状況を把握できるようにするため、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
5	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	—	—	継続	継続		
6	人的対応・接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法		ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						

その他  
(現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)

外観



トイレ





特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	ふれあい会館
事業主体	府中市福祉保健部地域福祉推進課
所在地	府中町1-30
建築年	昭和50年

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	トイレ	利用しやすいボタン、目隠し用のカーテン、フックや荷物台の設置を含め、利用者に配慮した車椅子使用者用トイレを整備する。	車いす用トイレ内の目隠し用のカーテンの設置、荷物置き用の台の設置	1	箇所	令和7年度	令和11年度	カーテンの素材・設置場所・設置方法を検討 荷物置きは大きさ等検討	
2	案内・情報バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、多言語表記を行った上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	案内版に多言語表記を追加	32	箇所	令和7年度	令和11年度	読みやすい色やフォントに配慮	
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	入職時の研修を実施 多様な利用者を対象にした事業運営を実施	—	—	継続	継続		
4	人的対応・接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	挨拶の徹底 受付対応や案内方法の情報共有	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			事業実施前に事前協議を行い、検討後に資金調達						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			 <p>車椅子使用者用トイレ外観</p> <p>トイレ内部（扉、洗面台、手すり等、オストメイト対応設備）</p>						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	子ども発達支援センター「はばたき」
事業主体	府中市福祉保健部障害者福祉課
所在地	矢崎町1-12
建築年	令和6年

府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	エレベーター	聴覚障害者の緊急時の対応等のため、戸にはガラスによる窓等を設けることにより、内と外が見えるようにする。	次回改修時に検討。	3	箇所	令和17年度以降(未定)	令和17年度以降(未定)		
2	案内・情報バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	各施設で対応するものではなく全庁的な対応が必要と考える。	3	箇所	令和17年度以降(未定)	令和17年度以降(未定)		
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	都度教育を行っている。	—	—	継続	継続		
4	人的対応・接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	各職員が案内やサポートを随時実施している。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>外観</p>  <p>エレベーター</p> 						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	中央図書館(ルミエール府中3~5階)
事業主体	府中市文化スポーツ部図書館
所在地	府中町2-24 ルミエール府中3階・4階・5階
建築年	平成19年

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	トイレ	車椅子使用者用トイレに、目隠し用のカーテンを設置する。	設置を検討する。	3	箇所	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
2	案内・情報 バリアフリー	出入口付近の案内図を大きくて分かりやすい表示にする。	設置を検討する。	3	箇所	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
3	案内・情報 バリアフリー	トイレの案内図を大きくて分かりやすい表示にする。	設置を検討する。	3	箇所	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	職員の研修を年1回実施。	—	—	継続	継続		
5	人的対応・接 遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	職員の研修を年1回実施。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						


その他  
(現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)

外観





特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	宮町図書館(ふるさと府中歴史館2階)
事業主体	府中市文化スポーツ部図書館
所在地	宮町3-1 ふるさと府中歴史館2階
建築年	昭和41年

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、職員の教育を実施する。	職員の研修を年1回実施。	—	—	継続	継続		
2	人的対応・接遇	職員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	職員の研修を年1回実施。	—	—	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			外観 						




特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	市民陸上競技場
事業主体	府中市文化スポーツ部スポーツタウン推進課
所在地	寿町2-20
建築年	昭和59年


府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	トイレ	利用者に配慮した車椅子使用者用トイレを整備する。	身障者控室内の車椅子使用者用トイレを改修予定。 ※令和7年度に設計を行う。	1	箇所	令和7年度	令和11年度		
2	トイレ	一般トイレにおいて、ベビーカー利用者等が利用できる広めの個室やベビーカーチェア等の設備の整備を促進する。	一般トイレの改修当たり、ベビーカー利用者等が利用できる広めの個室やベビーカーチェア等の設備を検討する。 ※令和7年度に設計を行う。	設計中		令和7年度	令和11年度	ただし、一部トイレに至る動線のバリアフリー化は未済で、現状では対応が困難。	
3	トイレ	トイレ内の各設備等の配置を、弱視の人にも認識しやすいよう配慮する。	改修に当たり、次のとおり対応を検討する。 ①入口に触知サインを設置し、レイアウトを案内 ②各ブースに満室サイン(色別)を設置し、使用状況を案内 ※令和7年度に設計を行う。	設計中		令和7年度	令和11年度		
4	トイレ	一般トイレ及び洋式便所の十分な数を確保する。	全ての和式便所を洋式化するとともに、既存スペースを可能な限り有効に活用し、便所数の増設を検討する。 ※令和7年度に設計を行う。	設計中		令和7年度	令和11年度		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>外観</p>  <p>トイレ(現況)</p>  						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	市民球場
事業主体	府中市文化スポーツ部スポーツタウン推進課
所在地	寿町2-19
建築年	昭和57年

事業計画及び配慮事項		詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
府中市バリアフリー基本計画	府中市バリアフリー基本計画		数量	単位	着手	完了		
番号	項目	事業の内容						
1	トイレ	一般トイレにおいて、ベビーカー利用者等が利用できる広めの個室やベビーチェア等の設備の整備を促進する。	①4 ②8	箇所	令和7年度	令和7年度	ただし、2階に至る動線のバリアフリー化は未済で、現状では対応が困難。	
2	トイレ	トイレ内の各設備等の配置を、弱視の人にも認識しやすいよう配慮する。	①6 ②22	箇所	令和7年度	令和7年度		
3	トイレ	2階のトイレを改修計画に基づき改修する。	48	基	令和7年度	令和7年度		<a href="https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/supotu/yakujio/about/yakujio20250501.html">https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/supotu/yakujio/about/yakujio20250501.html</a>
実施に必要な資金の額及びその調達方法		ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)		<p>外観</p>  <p>トイレ(現況)</p>  						


特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
施設名称	東京都府中合同庁舎								
事業主体	東京都多摩府中保健所								
所在地	宮西町1-26-1 東京都府中合同庁舎内								
建築年	平成26年								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	トイレ	車椅子使用者用トイレに、目隠し用のカーテンを設置する。	車椅子使用者がトイレ内でプライバシーを確保できるよう、カーテンを設置する。	1	箇所	令和7年度	令和11年度		
2	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	全職員が、「障害者差別解消、東京都手話言語条例及び心のバリアフリー」に関する研修を受講する(悉皆研修)。	-	-	継続	継続		
3	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	案内・サポートの日頃の対応について、職員内で情報共有し、来訪者に応じた適切な対応が図れるようにする。	-	-	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>【施設外観】</p> 						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	警視庁府中警察署
事業主体	警視庁府中警察署
所在地	府中町1-10-5
建築年	平成7年

事業計画及び配慮事項		詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
府中市バリアフリー基本計画	項目		数量	単位	着手	完了		
1	トイレ	車椅子利用者用トイレに、車椅子利用者でも荷物を掛けることができる高さのフックや荷物台を設置する。	1	箇所	令和7年度	令和7年度		
2	駐車場	車椅子利用者用駐車施設の配置や、その分かりやすい表示、乗降スペースや屋根の設置等により、利用者に配慮した駐車場を整備する。	—	—	令和17年度以降	令和17年度以降		
3	案内・情報バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、大きくて分かりやすい表示等に配慮した上で、多様な利用者により分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	1	箇所	令和7年度	令和7年度		
4	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置するとともに、その設置を示す案内を掲示する。	1	箇所	継続	継続		
5	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	—	—	継続	継続		
6	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員を案内所等に配置する。	—	—	継続	継続		
7	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	—	—	継続	継続		

実施に必要な資金の額及びその調達方法	当署配布予算で捻出予定
<p>その他  (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)</p>	<p>外観</p> 

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	東京競馬場
事業主体	日本中央競馬会東京競馬場
所在地	日吉町1-1
建築年	平成19年


事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	出入口・敷地内通路	道路と建物の連続性に配慮し、段差や勾配の解消等を実施する。	再度現地確認を行った結果、段差や勾配について問題ないことを確認した。	-	-	-	-		
2	通路(廊下)	主要な通路における段差を解消する。	再度現地確認を行った結果、段差について問題ないことを確認した。	-	-	-	-		
3	エレベーター	十分な基数の確保や、浮き彫りボタン、音声案内、窓ガラス、鏡、両側車椅子用操作盤の設置等を行うことで、利用しやすいエレベーターを整備する。	基本計画で定めた事業のとおりに	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
4	階段	階段の両側に2段手すりを設置する。	今後具体的な事業内容を設定	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
5	階段	段鼻を強調し、識別しやすいようにする。色覚特性がある人も識別できるよう、カラーユニバーサルデザインに配慮する。	今後具体的な事業内容を設定	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
6	トイレ	大型ベッド、袖壁、鏡や姿見、目隠し用のカーテン、フックや荷物台の設置を含め、利用者に配慮した車椅子利用者用トイレを整備する。	今後具体的な事業内容を設定	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
7	トイレ	一般トイレにおいて、ベビーカー利用者や車椅子利用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備を促進する。	今後具体的な事業内容を設定	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		

8	トイレ	トイレ内の各設備と壁や床の色にコントラストを設け、弱視の人にも認識しやすいよう配慮する。	今後具体的な事業内容を設定	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
9	トイレ	車椅子使用者用トイレに利用が集中しないよう、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内を表示する。	今後具体的な事業内容を設定	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
10	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備を促進する。	今後具体的な事業内容を設定	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
11	駐輪場	駐輪場に子供乗せ電動自転車等の幅が広い自転車が駐輪できるスペースを確保する。	令和7年度に対応済み。	必要	箇所	令和7年度	令和7年度	基本計画では長期での実施を想定したが前倒して実施した。	
12	その他設備	授乳室は、男性が哺乳瓶による授乳を行うときにも利用できるよう配慮されたものとし、調乳のための給湯設備や哺乳瓶の洗浄のための設備を設ける。	基本計画で定めた事業のとお	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
13	その他設備	視覚障害者誘導用ブロック、音声案内、点字、インターホンを設置するとともに、蹴込みが確保され車椅子使用者でも利用しやすい高さのカウンターを設置することで、利用しやすく、分かりやすい案内所等を整備する。	今後具体的な事業内容を設定	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
14	案内・情報 バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、大きくて分かりやすい表示、多言語や振り仮名の表示、ピクトグラムの活用、カラーユニバーサルデザインへの配慮、デザインの統一等を行った上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	令和7年度に対応済み。	必要	箇所	令和7年度	令和7年度	基本計画では長期での実施を想定したが前倒して実施した。	
15	案内・情報 バリアフリー	JIS規格への適合、滑りにくい材質の使用、輝度比の確保、前面道路との連続、階段等の上端・下端への点状ブロックの設置に留意した上で、適切に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	今後具体的な事業内容を設定	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
16	案内・情報 バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等にトイレやエレベーター等で状況を把握できるようにするため、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	基本計画で定めた事業のとお	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
17	案内・情報 バリアフリー	音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、視覚障害者が触知案内図の設置位置を把握できるように配慮する。	今後具体的な事業内容を設定	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		

18	案内・情報 バリアフリー	音声案内では「こちら側」などの指示語を用いず、具体的に分かりやすい説明となるように配慮する。	基本計画で定めた事業のとおり	必要	箇所	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
19	案内・情報 バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置するとともに、その設置を示す案内を掲示する。	基本計画で定めた事業のとおり	必要	箇所	令和17年度 以降	令和17年度 以降		
20	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	朝礼において、事例・方法を共有する研修を実施	必要	箇所	継続	継続		
21	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーターや車椅子利用者用トイレの優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	基本計画で定めた事業のとおり	必要	箇所	継続	継続		
22	人的対応・接 遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員を案内所等に配置する。	今後、導入の可否も含め、具体的な対応方法を検討	必要	箇所	検討中	検討中		
23	人的対応・接 遇	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	朝礼において、事例・方法を共有する研修を実施	必要	箇所	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			参考:「東京競馬場 Q&A」 <a href="https://www.jra.go.jp/facilities/race/tokyo/qa/">https://www.jra.go.jp/facilities/race/tokyo/qa/</a>						

特定事業計画シート



対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
施設名称	ホテルケヤキゲート東京府中								
事業主体	ホテルケヤキゲート東京府中								
所在地	府中町1-1-1								
建築年	令和3年								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	エレベーター	浮き彫りボタンを設置するなどして、視覚障害者が押しやすいボタン等となるよう配慮する。	ボタンの上に点字シールを貼り、わかりやすくなるよう検討。	2	箇所	令和8年度	令和10年度		
2	階段	段鼻を強調し、識別しやすいようにする。色覚特性がある人も識別できるよう、カラーユニバーサルデザインに配慮する。	ホテル内共用部の階段の段鼻にテープを使用。開業時より見分けが付きやすいように対応済み。	-	-	-	-		
3	トイレ	トイレ内の各設備と壁や床の色にコントラストを設け、弱視の人にも認識しやすいよう配慮する。	床、壁の色は認識しやすいようにコントラストを設けており、対応済み。	-	-	-	-		
4	案内・情報バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、大きくて分かりやすい表示、多言語や振り仮名の表示、ピクトグラムの活用、カラーユニバーサルデザインへの配慮、デザインの統一等を行った上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	基本計画で定めた事業のとおり。	必要	箇所	令和9年度	令和16年度	費用面や現場での必要性の判断から検討する	
5	案内・情報バリアフリー	1階の出入口の場所について、分かりやすい案内を掲示する。	甲州街道側からも、フロントへの案内サイン表示をしており、対応済み。	-	-	-	-		
6	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等にトイレやエレベーター等で状況を把握できるようにするため、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	今後具体的な実施箇所を設定。	必要	箇所	令和9年度	令和16年度	費用面や現場での必要性の判断から検討とする	
7	案内・情報バリアフリー	駐輪場付近の出入口に、視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	基本計画で定めた事業のとおり。	必要	箇所	令和9年度	令和16年度		

8	案内・情報 バリアフリー	音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、視覚障害者が触知案内図の設置位置を把握できるように配慮する。	今後具体的な実施箇所を設定。	必要	箇所	令和9年度	令和16年度		
9	案内・情報 バリアフリー	エレベーターの音声案内では「こちら側」などの指示語を用いず、具体的で分かりやすい説明となるように配慮する。	今後分かりやすく具体的な説明文を設定	必要	箇所	令和9年度	令和16年度	必要性の判断から検討とする	
10	案内・情報 バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置するとともに、その設置を示す案内を掲示する。	掲示済み。スタッフにも研修しています。	必要	箇所	継続	継続		
11	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	対応方法を都度研修を行う。	-	-	継続	継続		
12	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーターや車椅子使用者用トイレ、車椅子使用者用駐車施設の優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	簡単に目視で確認できる場所に掲示を実施	-	-	継続	継続		
13	人的対応・ 接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員を案内所等に配置する。	基本計画で定めた事業のとおり。	-	-	検討中	検討中	費用面や現場での 必要性の判断から検討とする	
14	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	ご案内方法やサポートなど都度研修実施	-	-	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート



対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	ぶらりと京王府中(西館)
事業主体	株式会社京王SCクリエイション
所在地	府中町1-2-1
建築年	平成8年

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	エレベーター	窓ガラスや鏡の設置等を行うことで、利用しやすいエレベーターの整備を検討する。	既に1台に鏡が設置されているため、対応完了とする。	1	箇所	-	-		
2	階段	階段の両側に2段手すりの設置を検討する。	該当の階段が存在しないため、事業として設定しない。	-	-	-	-		
3	階段	識別しやすいよう段鼻を強調することや、色覚特性がある人も識別できるようカラーユニバーサルデザインに配慮することを検討する。	該当の階段が存在しないため、事業として設定しない。	-	-	-	-		
4	トイレ	車椅子使用者用トイレに、目隠し用のカーテンの設置を検討する。	再度現地調査を実施したところ、スペースが不足しているため、対応は困難。現時点ではトイレの更新予定がないため、大規模改修等の機会に対応を検討する。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
5	トイレ	トイレ内の各設備と壁や床の色にコントラストを設け、弱視の人にも認識しやすいよう配慮することを検討する。	現時点ではトイレの更新予定がないため、大規模改修等の機会に対応を検討する。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
6	トイレ	車椅子使用者用トイレに利用が集中しないよう、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内を表示することを検討する。	2階バリアフリートイレ前には誰でも使えるベビーベッドを設置済み。 1階男女別トイレ個室にもベビーチェア等設置済み。	必要	箇所	-	-		
7	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備を検討する。	2階には男女共用のバリアフリートイレが既に設置されているため、対応完了とする。	1	箇所	-	-		

8	駐輪場	駐輪場に子供乗せ電動自転車等の幅が広い自転車が駐輪できるスペースの確保を検討する。	駐輪場のリニューアル等に合わせて継続検討	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
9	その他設備	休憩スペースや授乳室の確保を検討する。	再度現地調査を実施したところ、スペースが不足しているため、現時点では対応は困難。大規模改修等の機会に対応を検討する。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
10	その他設備	授乳室は、男性が哺乳瓶による授乳を行うときにも利用できるよう配慮されたものとし、調乳のための給湯設備や哺乳瓶の洗浄のための設備を設けることを検討する。	再度現地調査を実施したところ、スペースが不足しているため、現時点では対応は困難。大規模改修等の機会に対応を検討する。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
11	案内・情報 バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、カラーユニバーサルデザインに配慮した上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインの整備を検討する。	再度現地調査を実施したところ、バリアフリートイレ等の必要箇所への案内は設置済みのため、対応完了とする。	-	-	-	-		
12	案内・情報 バリアフリー	音声案内では「こちら側」などの指示語を用いず、具体的に分かりやすい説明となる配慮を検討する。	再度現地調査を実施したところ、音声案内の問題箇所が見受けられないため、対応完了とする。	-	-	-	-		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			計画策定時の事業主体は「京王電鉄株式会社」であるが、令和7年度より「株式会社京王SCクリエイション」に変更となった。 <施設外観>  <西館1階男性トイレ(個室)> 						

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
施設名称	ぶらりと京王府中(東館)								
事業主体	株式会社京王SCクリエイション								
所在地	府中町1-3-5								
建築年	平成8年								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名(URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	エレベーター	窓ガラスや鏡の設置等を行うことで、利用しやすいエレベーターの整備を検討する。	既に窓ガラス及び鏡が設置されているため、対応完了とする。	1	箇所	-	-		
2	階段	階段の両側に2段手すりの設置を検討する。	既に2段手すりが設置されているため、対応完了とする。	-	-	-	-		
3	階段	識別しやすいよう段鼻を強調することや、色覚特性がある人も識別できるようカラーユニバーサルデザインに配慮することを検討する。	既に段鼻を強調した階段が設置されているため、対応完了とする。	-	-	-	-		
4	トイレ	車椅子使用者用トイレに目隠し用のカーテンの設置を検討する。	再度現地調査を実施したところ、スペースが不足しているため、対応は困難。現時点ではトイレの更新予定がないため、大規模改修等の機会に対応を検討する。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
5	トイレ	トイレ内の各設備と壁や床の色にコントラストを設け、弱視の人にも認識しやすいよう配慮することを検討する。	現時点ではトイレの更新予定がないため、大規模改修等の機会に対応を検討する。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
6	トイレ	車椅子使用者用トイレに利用が集中しないよう、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内を表示することを検討する。	既に1階バリアフリートイレにはベビーベットを設置済み。2階男女別トイレへのベビーチェア等の設置については現状スペースがないため設置困難であるが、大規模改修等の機会に対応を検討する。	2	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
7	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備を検討する。	既に1階バリアフリートイレは男女共用となっているため、対応完了とする。	1	箇所	-	-		

8	駐輪場	駐輪場に子供乗せ電動自転車等の幅が広い自転車が駐輪できるスペースの確保を検討する。	駐輪場のリニューアル等に合わせて継続検討。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
9	その他設備	休憩スペースや授乳室の確保を検討する。	再度現地調査を実施したところ、スペースが不足しているため、現時点では対応は困難。大規模改修等の機会に対応を検討する。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
10	その他設備	授乳室は、男性が哺乳瓶による授乳を行うときにも利用できるよう配慮されたものとし、調乳のための給湯設備や哺乳瓶の洗浄のための設備を設けることを検討する。	再度現地調査を実施したところ、スペースが不足しているため、現時点では対応は困難。大規模改修等の機会に対応を検討する。	必要	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降		
11	案内・情報 バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、カラーユニバーサルデザインに配慮した上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインの整備を検討する。	再度現地調査を実施したところ、バリアフリースイッチ等の必要箇所への案内は設置済みのため、対応完了とする。	-	-	-	-		
12	案内・情報 バリアフリー	音声案内では「こちら側」などの指示語を用いず、具体的に分かりやすい説明となる配慮を検討する。	再度現地調査を実施したところ、音声案内の問題箇所が見受けられないため、対応完了とする。	-	-	-	-		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			計画策定時の事業主体は「京王電鉄株式会社」であるが、令和7年度より「株式会社京王SCクリエイション」に変更となった。 <エレベーター>  <階段>  <2階男性トイレ(個室)> 						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	くるる
事業主体	くるる管理事務所
所在地	宮町1-50
建築年	平成17年

事業計画及び配慮事項		府中市バリアフリー基本計画	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目			事業の内容	数量	単位	着手		
1	エレベーター	浮き彫りボタンや音声案内を整備することなどにより、視覚障害者が操作しやすい操作盤となるよう配慮する。	操作ボタンの更新及び音声案内機能の追加。	2	基	令和10年度	令和11年度	現行機の制御系統に連動した音声案内の追加が可能か確認が必要。※ELV更新時期に合わせて実施。更新時期検討中。	
2	エレベーター	出入口同方向型(一方向型)のエレベーターには、車椅子使用者が出入口の状況(特に足元)を容易に確認できる鏡を設置する。	鏡の設置。	2	基	令和12年度	令和16年度	物理的に追加設置するのみのため、特に制御系統との連動は不要。	
3	階段	階段の両側に2段手すりを設置する。	現在片側のみに設置されているため、もう一方の壁側にも追加設置する。	1	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	設置前提で階段を設計していないため、強度計算が必要。	
4	階段	段鼻を強調し、識別しやすいようにする。色覚特性がある人も識別できるよう、カラーユニバーサルデザインに配慮する。	段鼻のスベリ止めゴムを現行のグレーからイエローなどのカラーユニバーサルデザインに変更する。	1	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	No.3と併せ実施する。	
5	トイレ	車椅子利用者用トイレに、目隠し用のカーテンを設置する。	現行の多機能トイレに目隠し用カーテンを設置する。	5	箇所	令和7年度	令和11年度	物理的に追加設置するのみ。	
6	トイレ	トイレ内の各設備と壁や床の色にコントラストを設け、弱視の人にも認識しやすいよう配慮する。	現在は意匠により近い色合いで纏められているため、塗装などで強弱をつける。	各	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	状況により建具更新が必要。	
7	案内・情報バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、大きくて分かりやすい表示、多言語や振り仮名の表示、ピクトグラムの活用、カラーユニバーサルデザインへの配慮、デザインの統一等を行った上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	現行の案内板やフロアマップへの情報追加は案内板面積上難しいため、追加設置を検討する。	各	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	場所により追加設置することで来館者の横断の妨げにならないよう注意が必要。	

8	案内・情報 バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等にトイレやエレベーター等で状況を把握できるようにするため、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	火災警報発報時に連動してメッセージを表示する機器を設置する。	各	階	令和17年度 以降	令和17年度 以降	現行の火報盤に無い機能のため、信号発信可能か、或いは鳴動信号で表示機のON/OFFが可能か確認が必要。	
9	案内・情報 バリアフリー	音声案内では「こちら側」などの指示語を用いず、具体的に分かりやすい説明となるように配慮する。	現状は音声案内自体無し。 特に多目的トイレについては当館は構造上、2階～4階は上下階の音が通ってしまうため、局所的な音声案内装置の設置を行う。	各	階	令和17年度 以降	令和17年度 以降	案内板についてはNo.7と併せて実施を検討する。方角等の表現は同理由から混乱を招く恐れがあり、配慮には限界あり。	
10	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	店長会にて、全店舗へ啓蒙する。	全	館	継続	継続	区分所有の建物で店舗を一元管理していないため、指導教育で無く協力依頼の形で行う。	
11	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーターや車椅子使用者用トイレ、車椅子使用者用駐車施設の優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	多目的トイレには開閉ボタン付近に案内を設置済。 機械式駐車場のみのため車椅子使用者用駐車場は無し。 エレベーター操作盤付近にも案内を設置する。	全	館	継続	継続	二次クレーンに繋がること往々にしてあるため、表現には配慮が必要。	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			設備、機器の改造などが必要な場合は長期修繕計画への追加を、それ以外は日常修繕扱いとして実施を検討する。また利用出来る補助金制度があればこれを利用する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>エスカレーター(現況)      エレベーター(現況)</p>  <p>階段(現況)      トイレ(現況)</p>						

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
施設名称	ミッテン府中								
事業主体	株式会社フォルマ								
所在地	宮町1-41-2								
建築年	平成8年								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	エレベーター	浮き彫りボタン、音声案内、窓ガラス、鏡、両側車椅子用操作盤の設置等を行うことで、利用しやすいエレベーターを整備する。	西側利用者用エレベーター	1	箇所	令和12年度	令和16年度	検討継続	
2	階段	階段の両側に2段手すりを設置する。	西側利用者用階段	1	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	検討継続	
3	階段	段鼻を強調し、識別しやすいようにする。色覚特性がある人も識別できるよう、カラーユニバーサルデザインに配慮する。	西側利用者用階段	1	箇所	令和12年度	令和16年度	検討継続	
4	トイレ	車椅子利用者用トイレに、目隠し用のカーテンを設置する。	1~9階利用者用トイレ	9	箇所	令和12年度	令和16年度	検討継続	
5	トイレ	一般トイレにおいて、ベビーカー利用者や車椅子利用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備を促進する。	1~9階利用者用トイレ	9	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	検討継続	
6	トイレ	車椅子利用者用トイレに利用が集中しないよう、ベビーカーやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内を表示する。	1~9階利用者用トイレ	9	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	検討継続	
7	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備を促進する。	1~9階利用者用トイレ	9	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	検討継続	


8	駐輪場	駐輪場に子供乗せ電動自転車等の幅が広い自転車が駐輪できるスペースを確保する。	北側利用者用駐輪場	1	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	検討継続	
9	その他設備	視覚障害者誘導用ブロック、音声案内、点字、インターホンを設置することで、利用しやすく、分かりやすい案内所等を設置する。	2階インフォメーション付近	1	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	検討継続	
10	案内・情報 バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、多言語や振り仮名の表示、ピクトグラムの活用、デザインの統一等を行った上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	1・2階入口付近	2	箇所	令和12年度	令和16年度	検討継続	
11	案内・情報 バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等にトイレやエレベーター等で状況を把握できるようにするため、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	1～9階トイレ・エレベーター付近	9	箇所	令和12年度	令和16年度	検討継続	
12	案内・情報 バリアフリー	音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、視覚障害者が触知案内図の設置位置を把握できるように配慮する。	1・2階入口付近	2	箇所	令和12年度	令和16年度	検討継続	
13	案内・情報 バリアフリー	音声案内では「こちら側」などの指示語を用いず、具体的に分かりやすい説明となるように配慮する。	利用者用エレベーターの音声を更新	1	箇所	令和12年度	令和16年度	検討継続	
14	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	基本計画で定めた事業のとおり	1	回/年	継続	継続	検討継続	
15	人的対応・ 接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員を案内所等に配置する。	基本計画で定めた事業のとおり	1	回/年	継続	継続	検討継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、今後の修繕計画に沿い予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p style="text-align: center;">&lt;外観&gt;</p> 						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	専門店街フォーリス
事業主体	株式会社フォルマ
所在地	宮町1-41-1
建築年	平成8年

事業計画及び配慮事項

府中市バリアフリー基本計画		事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目			数量	単位	着手	完了		
1	出入口・敷地内通路	1階のけやき並木通り側の出入口を自動ドア化する。	『光と風の広場』横出入口	1	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	検討を継続	
2	エレベーター	浮き彫りボタン、音声案内、窓ガラス、鏡、両側車椅子用操作盤の設置等を行うことで、利用しやすいエレベーターを整備する。	基本計画で定めた事業のとおりに	1	箇所	令和12年度	令和16年度	一部エレベーターは車椅子用ボタンは設置済み その他は検討継続	
3	階段	階段の両側に2段手すりを設置する。	基本計画で定めた事業のとおりに	1	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	検討を継続	
4	階段	段鼻を強調し、識別しやすいようにする。色覚特性がある人も識別できるように、カラーユニバーサルデザインに配慮する。	基本計画で定めた事業のとおりに	1	箇所	令和12年度	令和16年度	検討を継続	
5	トイレ	車椅子使用者用トイレに排せつや着替えの介助が可能な大型ベッドを設置する。	1~3階利用者用トイレ	3	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	検討を継続	
6	トイレ	車椅子使用者でも姿が確認できるように、車椅子使用者用トイレに低い位置に鏡や姿見を設置する。	1~3階利用者用トイレ	3	箇所	令和12年度	令和16年度	検討を継続	
7	トイレ	一般トイレにおいて、ベビーカー利用者や車椅子使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備を促進する。	基本計画で定めた事業のとおりに	3	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	検討を継続	
8	トイレ	トイレ内の各設備と壁や床の色にコントラストを設け、弱視の人にも認識しやすいよう配慮する。	1~3階利用者用トイレ	3	箇所	令和12年度	令和16年度	検討を継続	

9	駐輪場	駐輪場に子供乗せ電動自転車等の幅が広い自転車が駐輪できるスペースを確保する。	基本計画で定めた事業のとおり	1	箇所	令和17年度以降	令和17年度以降	検討を継続	
10	その他設備	授乳室は、男性が哺乳瓶による授乳を行うときにも利用できるような配慮されたものとし、調乳のための給湯設備や哺乳瓶の洗浄のための設備を設ける。	基本計画で定めた事業のとおり	1	箇所	令和12年度	令和16年度	検討を継続	
11	案内・情報 バリアフリー	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報について、大きくて分かりやすい表示、多言語表記、カラーユニバーサルデザインへの配慮等を行った上で、多様な利用者に分かりやすい案内図や案内サインを設置する。	1・2階入口付近	2	箇所	令和12年度	令和16年度	検討を継続	
12	案内・情報 バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等にトイレやエレベーター等で状況を把握できるようにするため、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	B1～3階トイレ・エレベーター付近	4	箇所	令和12年度	令和16年度	検討を継続	
13	案内・情報 バリアフリー	音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、視覚障害者が触知案内図の設置位置を把握できるように配慮する。	1・2階入口付近	2	箇所	令和12年度	令和16年度	検討を継続	
14	案内・情報 バリアフリー	音声案内では「こちら側」などの指示語を用いず、具体的に分かりやすい説明となるように配慮する。	基本計画で定めた事業のとおり	1	箇所	令和12年度	令和16年度	検討を継続	
15	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	基本計画で定めた事業のとおり	1	回/年	継続	継続	検討を継続	
16	人的対応・ 接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員を案内所等に配置する。	基本計画で定めた事業のとおり	1	回/年	継続	継続	検討を継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、今後の修繕計画に沿って調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p style="text-align: center;">&lt;外観&gt;</p> 						

特定事業計画シート

対象施設の概要									
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区								
施設名称	コープ府中寿町店								
事業主体	コープ府中寿町店								
所在地	寿町2-4-42								
建築年	平成28年								
事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画									
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
				数量	単位	着手	完了		
1	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	リーダー職員を対象に研修を実施 リーダー職員から係員へ細やかな教育を実施できる体制を整えている	—	—	継続	継続		
2	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーターや車椅子使用者用トイレ、車椅子使用者用駐車施設の優先利用について、分かりやすい場所に案内を掲示するなどして利用者へのマナーの啓発を推進する。	見やすい位置に天井から吊り看板を設置し誘導 車椅子使用者用駐車場は出入口のすぐ近くに配置 優先利用の啓発表示は今後検討	—	—	継続	継続		
3	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員を案内所等に配置する。	サービスカウンターを設け、筆談で対応 (対応店頭「耳マーク(聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマーク)」表示)	1	箇所	継続	継続		
4	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	足の不自由な方や視覚に障がいのある方、車いすの方などが介添えを必要としたときに、サービスカウンターなどのスタッフを呼び出すためのインターホンを設置 (インターホンの表面には点字の案内文も表記)	1	箇所	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>外観</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>案内表示</p>  </div> </div>						

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	武蔵府中 LE SIGNE [ル・シーニュ]
事業主体	ル・シーニュ全体管理組合
所在地	宮町1-100
建築年	平成29年

事業計画及び配慮事項									
府中市バリアフリー基本計画			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
1	エレベーター	浮き彫りボタン、音声案内、窓ガラス、鏡、両側車椅子用操作盤の設置等を行うことで、利用しやすいエレベーターを整備する。	検討中 来館者用のエレベーター4基は建物竣工時より両側車椅子用操作盤あり	4	基	令和17年度以降	令和17年度以降		
2	階段	階段の両側に2段手すりを設置する。	検討中 来館者が日常的に使用可能な階段(避難階段A・D・I・J)は、建物竣工時より2段手摺りあり	検討中		令和17年度以降	令和17年度以降		
3	トイレ	大型ベッド、点字、鏡や姿見、目隠し用のカーテンの設置を含め、利用者に配慮した車椅子利用者用トイレを整備する。	検討中	検討中		令和17年度以降	令和17年度以降		
4	トイレ	一般トイレにおいて、オストメイト対応設備の整備を促進する。	検討中 各階1ヶ所ずつのバリアフリートイレには、建物竣工時よりオストメイト対応設備あり	検討中		令和17年度以降	令和17年度以降		
5	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等にトイレやエレベーター等で状況を把握できるようにするため、文字や光による情報の伝達等を行う設備を設置する。	検討中	検討中		令和17年度以降	令和17年度以降		
6	案内・情報バリアフリー	音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、視覚障害者が触知案内図の設置位置を把握できるように配慮する。	検討中	検討中		令和17年度以降	令和17年度以降		
7	案内・情報バリアフリー	音声案内では「こちら側」などの指示語を用いず、具体的に分かりやすい説明となるように配慮する。	検討中	検討中		令和17年度以降	令和17年度以降		

8	案内・情報 バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置するとともに、その設置を示す案内を掲示する。	検討中	検討中		継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

特定事業計画シート

対象施設の概要	
地区	府中駅・府中本町駅・北府中駅周辺重点整備地区
施設名称	国史跡武蔵国府跡(国衙地区)
事業主体	府中市文化スポーツ部ふるさと文化財課
所在地	宮町2-5-3
建築年	平成20年

事業計画及び配慮事項			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など	事業詳細リンク名 (URL)
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了		
府中市バリアフリー基本計画									
1	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育を実施する。	課内職員向けに、研修を行う。	1以上	回/年	継続	継続		
2	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応を充実させる。	課内職員向けに、研修を行う。	1以上	回/年	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			費用はほぼかからない。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			外観 