

今後のスケジュール

資料 6

作業項目	令和6年9月			令和6年10月			令和6年11月			令和6年12月			令和7年1月			令和7年2月			令和7年3月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1. 事務局案作成・調整																					
2. 協議会準備																					
3. 府中市インフラマネジメント 計画改定検討協議会(開催)																					
4. パブリックコメント関係																					

第3回
(9/13)

第4回
(11/19)

市長答申
12/20

広報での周知
(2/1号)

パブリックコメント
(2月中旬から3月中旬)