

令和2年度

第4次府中市住宅マスタープラン策定スケジュール

資料5

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
(1) 住生活に係る現況と動向に係るデータ分析	→				→							
(2) 住生活に係る市民意識調査		アンケート票作成		→	→ 発送	→ 回収	→ 集計・分析					
(3) 市内の住まいづくり関連団体等へのヒアリング等											関係団体ヒアリング →	
(4) 住生活の実績の把握及び課題の整理	→				→							
(5) 住宅マスタープランの改定の方 向性の検討							→					→
(6) 近隣区市における動向調査					→							
(7) 庁内検討会運営支援											第1回	第2回

令和3年度

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
(1) 住宅マスタープランの基本理念 及び基本目標の策定	→											
(2) 住宅マスタープランの施策体系 の検討	→				→							
(3) 住宅施策の推進方策の検討				→								
(4) 計画書(案)のまとめ					→							
(5) パブリックコメントに関する対応									→			
(6) 検討組織 等運営	■ 第1回 (4/16)	■ 第2回 (5/24)		■ 第3回 対応事業 各課照会	■ 第4回	■ 第5回					● 庁議	● 市議会
(7) 計画書及び概要版の編集							デザイン作成			パブコメ反映	印刷	

検討協議会 の 主な議題案	■ 第1回	■ 第2回	■ 第3回	■ 第4回	■ 第5回
	・ 計画策定の進め方 ・ 現状と課題について	・ 基本理念、基本目標について ・ 施策体系(骨子)について	・ 施策体系について	・ 住宅施策の推進方策 について	・ 計画書(案)について