

令和2年度

第4次府中市住宅マスタープラン策定スケジュール（検討協議会日程加筆）

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
(1) 住生活に係る現況と動向に係るデータ分析	→				→							
(2) 住生活に係る市民意識調査		アンケート票作成		→	→ 発送	→ 回収	→ 集計・分析					
(3) 市内の住まいづくり関連団体等へのヒアリング等											関係団体ヒアリング	
(4) 住生活の実績の把握及び課題の整理	→				→							
(5) 住宅マスタープランの改定の方 向性の検討							↓ ↓ ↓	↓	→			
(6) 近隣区市における動向調査					→			→				
(7) 庁内検討会運営支援											◆ 第1回	◆ 第2回

令和3年度

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
(1) 住宅マスタープランの基本理念 及び基本目標の策定	→												
(2) 住宅マスタープランの施策体系 の検討	→				→								
(3) 住宅施策の推進方策の検討				→			→						
(4) 計画書（案）のまとめ					→			→					
(5) パブリックコメントに関する対応	↓	↓		↓	↓		↓	→	→				
(6) 検討組織 等運営	■ 第1回 (4/16)	■ 第2回 (5/24)	● 対応事業 各課照会	■ 第3回 (7/16)	■ 第4回 (8/18)		■ 第5回 (10/1)	● 庁議	● 市議会		● 庁議	● 市議会	
(7) 計画書及び概要版の編集							→ デザイン作成			→ パブコメ反映			→ 印刷

検討協議会
の
主な議題案

- 第1回
- ・ 計画策定の進め方
 - ・ 現状と課題について

- 第2回
- ・ 基本理念、基本目標について
 - ・ 施策体系（骨子）について

- 第3回
- ・ 施策体系について

- 第4回
- ・ 住宅施策の推進方策について

- 第5回
- ・ 計画書（案）について