

今後のスケジュール（令和4年8月24日時点）

事項	R4年度												R5年度				
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
計画の方向性の市民周知	5/12～14 市民イベント 計画の方向性（現況・課題・基本方針・計画目標等）																
市民参加イベントの反映 施策展開プログラム 評価方法 指標設定	6/15 部会 8/24 部会 9/27 協議会 市民参加イベントの報告 施策事業 個別協議を踏まえた施策事業の再検討 施策展開・評価指標検討 施策・事業に関する交通事業者・庁内関係課との個別協議 施策展開プログラム 評価方法・指標決定																
協議会 の反映 施策展開プログラム詳細検討 計画素案の作成 市民周知	計画素案検討 11月 部会 12月 協議会 1月 市民イベント 施策・事業のスケジュール等 詳細検討 計画素案の作成 施策展開プログラム（詳細）検討 計画素案作成 施策展開プログラム（詳細） 計画素案決定																
市民参加イベントの反映 計画案決定	計画素案作成 2月 部会 3月 協議会 市民参加イベント反映検討 計画案作成 市民参加イベント報告 計画案決定 答申																
計画案の庁議・議会報告 パブコメ パブコメ等を踏まえた修正	計画素案 計画案 庁議 報告 委員協 報告 パブコメ (5/X～6/X) 6月 部会 7月 協議会 計画（案）の作成について パブコメ結果・意見反映 計画完成 計画の策定について																
市長決裁～議会報告2回目	計画案 計画 市長 決裁 庁議 報告 委員協 報告 計画報告																