

令和6年3月26日時点

## 府中市地域公共交通ネットワーク再編計画策定スケジュール

## 令和5年度

時期	実施主体	内容
4月～8月	府中市 バス事業者	・地域公共交通ネットワーク再編方針案の検討・協議 ・利用状況等の整理
8月30日	令和5年度第1回 地域公共交通協議会	報告事項 府中市地域公共交通計画の策定について 審議事項 ア 事業者部会の設置について イ 評価指標の進捗管理について ウ 令和6年度の事業について エ 府中市地域公共交通ネットワーク再編方針(案)について
9月～10月	府中市	・再編対象路線の検討 ・再編対象地域の課題検討 ・新たな移動手段の選択肢の検討(地区内交通手段の在り方検討) ・再編方針に基づくバス路線再編案(たたき台)の検討
10月23日	令和5年度第1回 地域公共交通協議会 事業者部会	審議事項 再編検討の考え方について 基幹交通軸の整理について 重複課題について 長大課題・収支課題について 移動ニーズ課題について 再編対象路線の検討について 再編対象地域の課題整理について
11月	府中市	・バス路線再編案(たたき台)の検討
11月28日	令和5年度第2回 地域公共交通協議会	審議事項 再編検討の考え方と基幹交通軸の整理について 再編検討における課題の整理について 再編対象路線・再編対象地域の整理について
12月	府中市 バス事業者	・再編対象地域の課題等に基づくバス路線再編案(たたき台)の個別協議
1月	府中市 バス事業者	・再編案に関する運行シミュレーションの個別協議
2月	令和5年度第2回 地域公共交通協議会 事業者部会	審議事項 バス路線再編案の検討について 報告事項 今後の進め方について
3月26日	令和5年度第3回 地域公共交通協議会	審議事項 ア バス路線再編案の検討について イ 今後の進め方について 報告事項 令和5年度実施事業及び令和6年度実施予定事業について

令和6年度

時期		
4月12日～ 27日	府中市	・バス路線の再編に関する『地域意見交換会』
5月	府中市 バス事業者	・地域意見交換会を踏まえたバス路線再編案の修正・個別協議
6月未定	令和6年度第1回 地域公共交通協議会 事業者部会	・地域意見交換会を踏まえた再編案の検証ほか
7月未定	令和6年度第1回 地域公共交通協議会	・再編案の決定 ほか
8月～9月	府中市	・再編案等を踏まえた再編計画(素案)の作成
10月未定	令和6年度第2回 地域公共交通協議会 事業者部会	・再編案等を踏まえた再編計画(素案)の検討
11月未定	令和6年度第2回 地域公共交通協議会	・再編案等を踏まえた再編計画(素案)の決定
12月	府中市	・再編計画(素案)に関するオープンハウス
1月	府中市	・オープンハウスを踏まえた再編計画(素案)の修正
2月未定	令和6年度第3回 地域公共交通協議会 事業者部会	・再編計画(答申案)の検証
3月未定	令和6年度第3回 地域公共交通協議会	・再編計画(答申案)の決定
	会長・府中市	・再編計画に関する答申

令和7年度～8年度

時期		
令和7年 4月～5月	府中市	・再編計画(案)の作成
6月未定	令和7年度第1回 地域公共交通協議会	・地域公共交通計画の進捗管理
6月	府中市	・再編計画(案)に関するパブリック・コメント手続
7月	府中市	・再編計画の策定
8月	府中市	・再編計画の策定の報告・公表
～		・市民周知・個別協議・各種手続等
令和8年 4月～	府中市 バス事業者	・再編後のバス路線による運行開始