

## 地域公共交通ネットワーク再編事業スケジュール

|            | 協議会                                           | 地域公共交通ネットワーク再編                                                                                                            | コミュニティバス運賃                                          |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 令和7年<br>3月 | 令和6年度第3回協議会<br>(3/21)                         | ○再編計画に関する答申                                                                                                               | ○運賃設定の考え方の協議<br>○運賃協議会要領(案)の決定                      |
| 4月         |                                               | ○バス停設置等の地先交渉                                                                                                              | ○再編後の運賃に係る方針の検討                                     |
| 5月         |                                               | ○再編計画(案)の決定                                                                                                               | ○再編後の運賃に係る方針の決定                                     |
| 6月         | 令和7年度第1回事業者<br>部会(6/17)                       | ○再編計画(案)に関するパブリック・コメント手続の実施(6/1～<br>6/30)                                                                                 | ○再編後運賃に関する道路運送法9条5項に基づく意見募<br>集(アンケート)の実施(6/1～6/14) |
| 7月         | 令和7年度第1回協議会<br>(7/7)                          | ○府中警察署協議(7/17)<br>○再編計画の策定(7/24)<br>○ワゴン受託事業者の選定作業(7/28～8/28)                                                             |                                                     |
| 8月         |                                               | ○道路管理者(国道)協議(8/26)<br>○警視庁協議(8/27)<br>○ワゴン事業者選定(8/28)                                                                     |                                                     |
| 9月         | 令和7年度第2回協議会・<br>地域公共交通に関する運<br>賃協議会<br>(9/26) | ○道路管理者(都道)協議(9/4)<br>○ワゴン事業者協議(9/4～11)<br>○地域公共交通ネットワーク再編計画の公開(9/15)<br>○警視庁による路線の実査(9/19)<br>○コミュニティバス(バス／ワゴン)運行計画に関する協議 | ○コミュニティバス(バス・ワゴン)運賃に関する協議<br>○協議運賃の届出手続開始           |
| 10月        |                                               | ○バス新設区間及び路線バス廃止の申請手続開始<br>○21条許可の申請手続開始                                                                                   |                                                     |
| 11月        |                                               | ○ワゴンに関する地域住民説明会<br>・西府文化センター(11/9 10:00)<br>・武蔵台文化センター(11/15 10:00)<br>・住吉文化センター(11/15 14:00)                             |                                                     |
| 12月        |                                               | ○広報ふちゅう特集号による再編内容の周知(予定)                                                                                                  |                                                     |
| ～3月        | 令和7年度第3回協議会                                   | ○バス停作業・○ダイヤ詳細決定・告知                                                                                                        |                                                     |