











施策番号	施策	スケジュール 事業主体	ステップ1										ステップ2
			H30	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R10~18
1-1	南北自由通路の再整備	府中市											自由通路整備 
1-2	商店街における歩行者の安全確保	府中市											対策等実施 
1-3	駅へのアクセス道路の拡幅・整備	府中市											道路整備 
1-4	東西自由通路の新設	府中市											自由通路整備 
1-5	生活道路における歩行者環境の充実	府中市			道路改良 								
1-6	駅直近への溜まり空間の確保	府中市											広場整備 
1-7	歩行者空間の確保（分梅通り、市道4-139号）	府中市											空間整備 
2-1	自転車走行空間の確保・明示（分梅通り、市道4-139号）	府中市											空間整備 
2-2	自転車駐車場の移転・再配置	府中市											自転車駐車場再整備 
2-3	南北自由通路等における自転車押し歩きの促進	府中市											押し歩き実施 
3-1	駅舎とまちの整合	鉄道事業者 府中市											駅舎整備 
3-2	南側駅前広場の再整備・位置付けの検討	府中市											駅前広場再整備 

凡例：