

＜施策の取組状況について（ステップ1）＞

ステップ1：平成30年度から令和9年度まで

施策番号	各施策	令和6年度までの進捗	令和7年度	令和8年度	令和9年度	課 題
1-2	商店街における歩行者の安全確保	- 市条例に基づく、地区のまちづくりの目標や方針等を定める「まちづくり誘導計画」の策定を目指し、アンケート調査やオープンハウス等の意見を踏まえ、地元と協議を継続して行っている - まちづくり誘導計画（素案）の作成（令和6年度・参考資料2）	●地元調整 ●関係機関調整	●まちづくり誘導計画の策定 ●商店会における荷捌き車両の通行に関する推奨時間帯の共有 ●商店街、南北自由通路における自転車の押し歩きの取組実施	●歩行者の安全確保に向けた他の取組の検討	- 運用にあたっての、地元との調整 - 工事期間中の、工事車両と荷捌き車両の通行時間帯の調整
2-3	南北自由通路等における自転車押し歩きの促進					
1-7	歩行者空間の確保 ①分梅通り（実施済） ②市道4-139号	【分梅通り】 - 歩道上の植栽を見直し歩道空間を拡幅 - 車道内に自転車ナビマークを整備（令和4年度） 【市道4-139号】 - 詳細設計が完了（令和5年度） - 用地取得に向けて補償算定業務を実施中（令和6年度から）	●補償算定 ●用地取得	●踏切拡幅設計 ●補償算定 ●用地取得	●道路拡幅・踏切拡幅工事着手	道路と踏切拡幅工事における利用者動線の安全確保の調整
2-1	自転車走行空間の確保・明示 ①分梅通り（実施済） ②市道4-139号					
2-2	自転車駐車場の移転・再配置	自転車駐車場の移転に向けて、関係機関、関係権利者と協議中	●関係機関・関係権利者と協議 ●移転先の基本計画	●移転先の設計 ●移転先新設工事	●移転先新設工事 ●既存解体工事	- 令和9年度中に更地化 - 事業完了後の活用方針
1-5	生活道路における歩行者環境の充実（実施済）	市道4-159号における自動車の速度を抑制するため、路面標示による安全対策を実施（令和2年度）				