

都市・地域交通戦略推進協議会のスケジュール（予定）

年度	令和5年度				令和6年度				任期更新	令和7年度				令和8年度			
主な取組	実施プログラムの見直し及び評価指標の測定・検証・見直し				全体の見直し					実施プログラムの進行管理・評価・見直し				実施プログラムの進行管理・評価・見直し			
時期	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
都市・地域交通戦略推進協議会		<p>●第5回 (10月13日)</p> <p>◎諮問(中間)</p> <p>◎R5の取組</p> <p>◎評価指標の測定・検証結果の確認</p>	<p>●第6回 (12月22日)</p> <p>◎まちづくり協議会の報告</p> <p>◎交通戦略の更新・見直しの方向性・見直し案の検討</p>			<p>●第7回 (7月11日)</p> <p>◎R6の取組</p> <p>◎交通戦略の見直し案の確認</p>	<p>●第8回 ◎答申</p> <p>◎R6の取組報告</p>			<p>●第9回</p> <p>◎諮問</p> <p>◎R7の取組</p> <p>◎実施プログラムの進行管理・評価</p>	<p>●第10回</p> <p>◎R7の取組報告</p> <p>◎まちづくり協議会の報告</p>			<p>●11回</p> <p>◎R8の取組</p> <p>◎実施プログラムの進行管理・評価</p>	<p>●第12回 ◎答申</p> <p>◎R8の取組報告</p>		
府中市(事務局)	<p>実施プログラム等の見直し</p> <p>見直し方法の進め方の検討・見直し案の検討・見直し案の作成</p> <p>R5.5.31 ・交通量調査</p> <p>評価指標の測定・検証</p>				<p>見直し案の修正</p> <p>見直し</p> <p>見直し案の修正</p> <p>見直し手続</p>				<p>進行管理・評価・見直し検討</p>				<p>評価指標・目標値の見直し検討</p>				