

## 第4次府中市生涯学習推進計画 策定スケジュールについて

【令和7年度】7回審議会

No.	開催日程	主な内容
1	第1回 令和7年4月22日(火)	・委嘱・諮問伝達等
2	第2回 令和7年6月30日(月)	・生涯学習推進計画について ・第3次府中市生涯学習推進計画(重点施策)の進捗状況について ・生涯学習をめぐる動向(国や都、国際的な動向)
3	第3回 令和7年7月29日(火)	・第3次府中市生涯学習推進計画(主な事業)の進捗状況・課題整理について ・市民アンケート調査について ・若者WEBアンケート調査について ・関係団体ヒアリングについて ・(修正)生涯学習をめぐる動向(国や都、国際的な動向) ・(参考資料)府中市の現況
4	第4回 令和7年8月26日(火)	・市民アンケート調査について ・若者WEBアンケート調査について ・関係団体ヒアリングについて
—	令和7年10月~11月	・市民・若者アンケート ・関係団体ヒアリング実施
5	第5回 令和7年12月16日(火)	・アンケート調査実施結果概要 ・ヒアリング実施報告(速報) ・第4次計画策定に係る課題の整理 ・基本理念と基本目標の検討
6	第6回 令和8年2月2日(月)	・アンケート調査の実施報告 ・ヒアリング実施報告 ・第4次計画策定に係る課題の整理 ・重点課題の整理 ・基本目標の検討
7	第7回 令和8年3月18日(水)	・重点課題の整理 ・基本目標の検討 ・基本施策の検討

動向  
整理・  
現況  
整理・  
第3次  
計画の  
進捗市民  
意向の  
把握課題  
整理計画の  
方向性  
・  
(基本目  
標・基本  
施策)

※本年度は動向・現況整理、課題、計画の方向性(基本目標、基本施策)などの構成まで決定する。各施策の内容(事業含む)、重点施策は来年度3回で検討し、素案を作成。

【令和8年度】5回審議会

No.	開催日程	主な内容
1	第8回 令和8年4月23日(木) 予定	・計画内容について ・基本施策の検討② ・具体的施策・事業の検討
2	第9回 令和8年5月25日(月) 予定	・計画内容について ・具体的施策・事業の検討②
3	第10回 令和8年6月頃	・計画内容について ・具体的施策・事業の検討③ ・重点施策の検討
4	第11回 令和8年7月頃	・計画素案について(答申案) ・計画の進行管理について
5	第12回(最終回) 令和8年9月頃	・計画素案について(答申書確定)
—	令和8年10月頃	教育長へ答申
—	令和8年11~12月頃	計画案についてパブリック・コメントの実施
—	令和9年1月	パブリック・コメントまとめ 計画案修正 計画策定

具体的  
施策

・  
事業の  
検討

重点  
施策の  
検討

素案  
答申

パブコ  
メ

計画案

※令和8年度は令和7年度で決まった方向性(基本施策等)に基づき、基本施策や具体的加  
策、位置付ける事業等を検討していく。7~9月に素案としてとりまとめ、答申、11~12  
月にパブリック・コメント実施、1月に計画案を修正し、計画を策定。