

総合計画審議会等の日程について

実施月	総合計画審議会	起草委員会	公募市民による協議会	市民の意見	職員プロジェクト
平成23年					
10月	(3日) 第1回審議会 ・諮問 ・計画策定の進め方 ・市民の意見反映 ・今後の日程 会議は全体で10回程度開催		・公募市民募集		・公募職員募集 ・第1回プロジェクト市制の現況、第5次総合計画の状況・課題等の検討
11月	(下旬) 第2回審議会 ・基本的方針に関する答申方針の協議				・第2回プロジェクト公募市民との協働による協議会の運営の検討
12月			(上旬) 第1回協議会 (職員プロジェクトと合同) ・協議会の目的、進め方の確認 ・現計画の総括等		
平成24年					
1月					
2月			(上旬) 第2回協議会 ・基本施策別課題の検討 会議は月2回程度開催 (中旬) 第3回協議会		
3月	(中旬) 第3回審議会 ・基本的方針に関する答申		(上旬) 第4回協議会	・市民の意見を聞く会の開催(各文化センター)	
4月			*市民の意見を聞く会の結果を資料提供 *基本施策別課題の整理 (中旬) 第5回協議会 (下旬) 第6回協議会		
5月	(中旬) 第4回審議会 ・基本構想骨子案の協議	・起草委員会の設置	(中旬) 第7回協議会 (下旬) 第8回協議会		
6月			(上旬) 第9回協議会 (下旬) 第10回協議会 ・市長に市民の意見を報告		
7月	(上旬) 第5回審議会				
8月					
9月					
10月	(中旬) 第6回審議会				
11月	(中旬) 第7回審議会				
12月	(下旬) 第8回審議会			総合計画に対して市民からパブリックコメントを求める	
平成25年					
1月					
2月	(下旬) 第9回審議会				
3月	(下旬) 第10回審議会 ・第6次府中市総合計画について市長に答申				