

環境基本計画策定スケジュール

日付	環境審議会（本会）		環境審議会部会		全体スケジュール
8月	<ul style="list-style-type: none"> アンケート調査について → 延期決定 基礎調査結果の報告 現行計画の振返り（定例議題） 現行計画の進捗管理 	委員から意見聴取・集約			
9月		意見を反映した資料 ・課題抽出 ・環境像・基本方針	【第2回】 温暖化 9/3 生物 9/8 (各専門分野における) <ul style="list-style-type: none"> 世界の潮流や国・都の現況 各現行計画の振返り 主要な環境課題の抽出・整理 「環境像」及び「基本方針」(素案) 		
10月	【第3回/中旬】 (部会を経た) <ul style="list-style-type: none"> 課題の抽出・整理 「環境像」及び「基本方針」(素案) <ul style="list-style-type: none"> アンケート調査案 ワークショップ (定例議題) <ul style="list-style-type: none"> 現行計画の進捗管理（答申案） 	意見聴取			事業者等ヒヤリング
11月		資料素案送付 意見聴取	【第3回/中旬】 (各専門分野における) <ul style="list-style-type: none"> 環境像・基本方針の整理 アンケート調査案 ワークショップ 		
		【下旬】 部会を経たアンケート案について会長・部会長と最終調整			
12月					【上旬】 市民・事業者アンケート調査配布 【下旬】 アンケート回収
1月					【下旬】 ワークショップ 【下旬】 アンケート集計結果
2月	【第4回/下旬】 <ul style="list-style-type: none"> ワークショップ、アンケート結果報告 計画骨子案 環境像 基本方針 	アンケート分析結果やワーク 意見聴取し、資料に反映			
3月			【第4回】 (各専門分野における) <ul style="list-style-type: none"> 計画骨子案 環境像 基本方針 		
4月	資料送付 意見聴取 資料に意見反映		【上旬】 部会を経た案について会長・部会長と最終調整し、委員に報告		