

# 府中市福祉計画策定 全体スケジュール

参考資料3

	平成25年度											平成26年度											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
制度の見直し、 全体スケジュール							●調査実施											●パブリックコメント					●計画策定 ●保険料改訂 介護保険条例 改正等
福祉計画検討協議会		①(6/20)				②(10/3)			③(1/16)	④(2/14)		⑤4/3							⑦	⑧			
		福祉計画の枠組み 基本構想等との関係 スケジュール 調査計画				アンケート 調査票 グループ インタ ビュー			調査結果 計画策定 にあたって の課題	計画の基 本的考え 方		計画骨子 案					計画素案 パブコメに ついて			パブコメ結 果 計画案	計画案		
福祉のまちづくり 推進審議会		①(6/13)		②(8/1)	③(9/12)			④(12/26)	⑤(2/20)		⑥(4/17)	⑦	⑧	⑨					⑩	⑪			
		計画の枠 組み、位 置づけ 調査計画		アンケート 調査票	アンケート 調査票 グループ インタ ビュー			アンケート 調査結果	調査報告 計画策定 にあたって の課題		計画骨子 案	重点施策 施策・事 業	計画素案 (施策・事 業)	計画素案 パブコメに ついて						パブコメ結 果 計画案	計画最終 案		
高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画推進協議会		①(6/19)		②(8/7)	③(9/12)			④(1/7)	⑤(2/4)	⑥(3/27)	⑦(4/30)	⑧	⑨	⑩			⑪	⑫		⑬	⑭		
		計画の枠 組み、位 置づけ 調査計画		アンケート 調査票	アンケート 調査票 グループ インタ ビュー			アンケート 調査結果 調査報告 計画策定 にあたって の課題		計画骨子 案	重点施策 施策・事 業	計画素案 (施策・事 業)	計画素案 (施策・事 業)	計画素案 パブコメに ついて			サービス 見込量	サービス 見込量 計画案		パブコメ結果 サービス確保 策 介護保険料 計画案	計画最終 案		
障害者計画推進協議会			①(7/26)	②(8/23)	③(9/13)			④(12/20)		⑤(3/19)	⑥(4/23)	⑦	⑧	⑨	⑩		⑪	⑫	⑬	⑭	⑮		
		計画の枠 組み、位 置づけ 調査計画		アンケート 調査票 グループ インタ ビュー	アンケート 調査票 グループ インタ ビュー			アンケート 調査結果 計画策定 にあたって の課題		課題 計画骨子 案	重点施策 施策・事 業	計画素案 (施策・事 業)	計画素案 (施策・事 業)	計画素案 パブコメに ついて			障害福祉 計画の目 標	サービス 見込量	パブコメ結 果 サービス見 込量・確保 策 計画案	障害福祉 計画全体 計画案	計画最終 案		

〔アンケート調査〕

調査設計																							
調査準備																							
調査実施(10～11月)																							
入力・集計																							
分析・とりまとめ／報告書作成																							

〔グループインタビュー〕

依頼、実施(11月)、とりまとめ																							
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

〔計画作業〕

国、都、他自治体等の動向整理																							
既存資料、関連データの分析																							
現状と課題の整理																							
計画内容の検討、調整																							
事業計画の推計、検討																							
計画書・概要版のデザイン・印刷																							

印刷