

府中市福祉計画改訂スケジュール（案）（平成19年度～平成20年度）

資料2

	平成19年度											平成20年度																					
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月										
全体スケジュール												素案確定 ⇒ パブリックコメント											提言 ⇒ 計画策定										
福祉計画検討協議会			①(7月12日) ○福祉計画の概要 ○総合計画（素案）概要 ○アンケート調査実施		②（9月13日） ○アンケート調査項目について ○理念、視点等の検討		③(12月6日) ○アンケート結果 ○理念、視点の検討					①（4月15日） 計画素案検討		② 計画素案検討					③ 計画原案中間検討				④ 計画原案										
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会	①(5月24日) ○位置づけ ○予定				②（8月2日） ○協議会報告 ○調査の検討 ○事業報告		③(9月6日) ○調査内容検討					④（2月7日） ○調査結果 ○計画の課題と方向		①（4月17日） 計画素案の検討		② 計画素案の検討					③ パブコメの結果 計画原案作成		④ 重点目標 数値目標		⑤ 計画案		⑥ 計画案						
障害者計画推進協議会			②（6月21日） ○計画の概要		②（8月2日） ○協議会報告 ○調査の検討		③（10月4日） ○計画の基本理念・基本視点						④（2月27日） ○調査結果 ○計画の課題と方向		① 計画素案の検討		② 計画素案の検討					③ パブコメの結果 計画原案作成		④ 重点目標 数値目標		⑤ 計画案		⑥ 計画案					
次世代育成支援行動計画推進協議会	①（6月15日）②（7月13日）③（7月23日） ○予定 ○計画の概要 ○事業の進捗				○事業の進捗		○協議会報告 ○調査の検討					④（3月17日） ○現状と課題			① 課題検討		② 進捗調査計画		③ 事業進捗調査票					④ 調査結果（速報） パブコメ結果		⑤ 課題整理		⑥ 報告書		⑦ 報告書		⑧(予備) 報告書	
福祉のまちづくり推進審議会	①(5月24日) ○位置づけ ○予定		②（7月20日） ○協議会報告 ○調査の検討 ○事業報告		③（8月28日） ○調査内容検討					①（1月31日）②(2月14日)③(3月28日) 小委員会 ○福祉のまちづくり計画について			○調査結果 ○計画の課題と方向		小委員会 ○福祉のまちづくり推進計画		①5月15日 地域福祉計画・福まち計画		② 小委員会 地域福祉計画、福街推進計画					③ 計画案		④ 小委員会 数値目標		⑤ 計画案		⑥ 計画案			

平成22年度改訂へ

〔アンケート調査〕

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査設計	次世代育成																						
調査準備																							
調査実施(10月)																							
入力・集計																							
分析・とりまとめ／報告書作成																							

速報作成 報告書作成 印刷

速報作成 報告書作成