

令和7年5月 工事予定表

主な工事内容							使用機械機器							想定振動							想定騒音							大成・三浦 建設共同企業体 府中市新庁舎建設工事作業所 担当者：山本、渡邊、新谷 TEL：042-319-8707								
1	基礎・地下躯体工事						ラフター・クローラークレーン							－							エンジン音・作業音															
2	コンクリート打設工事						ポンプ車、生コン車							車両走行振動																						
3	－						－							－							－															
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					
工事内容	 						   						     						     						     											
	基礎・地下躯体工事																																			
	大型連休中の休工期間について ●4月27日(日)～4月29日(火) ●5月3日(土)～5月6日(火) 上記期間を休工とします。 なお、休工期間中は警備員による巡回を行います。												大型重機搬入(1日)																							
													コンクリート打設工事						コンクリート打設工事						コンクリート打設工事											
車両台数	 →						 →						 →						 →						 →						 →					
備考	車両台数			1～10台				■コンクリート打設完了後、床の仕上げ作業を行います。 床の仕上げ作業は人力による手作業で行いますが、万が一作業時間が遅くなる場合、不要な騒音等を発生させないよう作業を進めてまいります。作業中は近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしく申し上げます。 (※コンクリート打設日は雨天等により変更となる場合があります。またコンクリート打設作業は、道路交通事情等により17時を超える場合がございます。) ■大型重機の搬入について(府中街道側ゲートより搬入) 14日(水)(予備日15日(木))に大型重機の搬入を予定しております。 搬入時間は午前5時30分～午前6時頃を予定をしております。																		騒音作業		騒音：小(通常作業)								
				11～30台																								騒音：中 (重機や車両の作業音)								
				31台以上																								騒音：大 (コンクリート打設作業)								
	※天候・工事進捗により、工事予定・搬入台数が順延、変更となる場合がございます。 ※想定される車両：4t車～大型車(平ボディ車、大型ダンプ車、大型生コン車等)																																			