

## 令和8年1月 工事予定表

主な工事内容						使用機械機器						想定振動						想定騒音					大成・三浦 建設共同企業体 府中市新庁舎建設工事作業所 担当者：山本、渡邊、新谷 TEL：042-319-8707												
1	地上躯体工事					ラフター・クローラクレーン						－					エンジン音・作業音																		
2	コンクリート打設工事					ポンプ車、生コン車						車両走行振動																							
3	外装工事					電動工具（手持ち作業）						－					作業音																		
4	内装仕上工事（地下～1階）					電動工具（手持ち作業）						－					作業音																		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
工事内容						☹	☹	☹	☹	☹			☹	☹	☹	☹	☹		☹	☹	☹	☹	☹	☹		☹	☹	☹	☹	☹	☹				
						地上躯体工事								コンクリート打設工事								コンクリート打設工事								コンクリート打設工事					
																						コンクリート打設工事													
						外装工事（1階）																外装工事（1階、2階）													
						内装仕上工事（地下1階、1階）																													
車両台数						🚚	🚚	→	🚚	→			🚚	🚚	🚚	→	→		🚚	🚚	🚚	🚚	→		🚚	🚚	→	→	→	→	→				
備考	車両台数	🚚	1～10台		■コンクリート打設日は雨天等の天候状況により変更となる場合があります。 ■コンクリート打設完了後、床の仕上げ作業を行います。 床の仕上げ作業は人力による手作業で行いますが、万が一作業時間が遅くなる場合、不要な騒音等を発生させないように作業を進めてまいります。作業中は近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしく申し上げます。 （※コンクリート打設作業は、道路交通事情等により17時を超える場合がございます。）														騒音作業	😊	騒音：小（通常作業）														
		🚚	11～30台																	☹	騒音：中 （重機や車両の作業音）														
		🚚	31台以上		□年末年始について 12月27日（土）～1月5日（月）まで休工とします。															☹	騒音：大 （コンクリート打設作業）														
※天候・工事進捗により、工事予定・搬入台数が順延、変更となる場合がございます。 ※想定される車両：4t車～大型車（平ボディ車、大型ダンプ車、大型生コン車等）																																			