

工事件名：府中市新庁舎建設工事（はなれ工事）

令和8年3月 工事予定表

主な工事内容		使用機械機器	想定振動	想定騒音
1	地上躯体工事・ブリッジ工事	ラフター・クローラクレーン	－	エンジン音・作業音・ 金属打撃音
2	コンクリート打設工事	ポンプ車、生コン車	車両走行振動	
3	型枠支保工解体工事	電動工具（手持ち作業）	－	作業音・金属打撃音
4	外装工事			作業音
5	内装仕上工事			

大成・三浦 建設共同企業体
府中市新庁舎建設工事作業所
担当者：山本、渡邊、新谷
TEL：042-319-8707

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
工事内容	地上躯体工事														地上躯体工事																
	ブリッジ工事														ブリッジ工事																
	コンクリート打設工事							コンクリート打設工事							コンクリート打設工事																
	型枠支保工解体工事（北側）							型枠支保工解体工事（北側）							型枠支保工解体工事（北側）																
	外装工事（2階、3階、4階）							外装工事（2階、3階、4階）							外装工事（2階、3階、4階、屋上）																
	内装仕上工事（地下1階、1階、2階、3階）							内装仕上工事（地下1階、1階、2階、3階）							内装仕上工事（地下1階、1階、2階、3階、4階）																
車両台数	1台 →							1台、2台、1台 →							1台 →							1台 →									

備考	車両台数		1～10台	<p>■コンクリート打設日は雨天等の天候状況により変更となる場合があります。</p> <p>■型枠支保工解体時に、鋼管の落下による金属音が発生することがあります。 コンクリートの型枠を支えていた足場を解体する際に、足場の鋼管が床に落下して金属音が発生することがあります。作業上音の発生が避けられないものとなりますが、極力不要な音を発生させない様に努めますので、ご理解のほどよろしくお願ひします。</p>	騒音作業		騒音：小（通常作業）
			11～30台				騒音：中 （重機や車両の作業音）
			31台以上				騒音：大 （コンクリート打設作業）

※天候・工事進捗により、工事予定・搬入台数が順延、変更となる場合がございます。 ※想定される車両：4t車～大型車（平ボディ車、大型ダンプ車、大型生コン車等）